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PROLOGO 
Este 'lXabajo de Investigaci6n Individual ha nacido de lOR ilpuntes 
de clase de los cursos que el autor tuvo o¡:ortunidad de seguir en 
diferentes años, relacionados con "La Errq;:>resa Constructora" y -
"IDs Contratos de Obras Plíblicas", llevados a cabo en la ciudad -
de Quito. También es fruto de la ex¡:eriencia adquirida durante -
más de doce años de estar directamente ligado a la industria de 
la construcci6n vial, a través del desempeño de varias funciones, 
en esa verdadera escuela de perfeccionamiento técnico vial, que 
constituye el Ministerio de Obras Públicas. 
Cas son las consideraciones fundamentales que han influfdo en el 
autor a decidirse a afrontar un tema tan extenso y controvertido 
caro es La Industria de la Construcci6n Vial en el Ecuador. Pri 
rrerarnente, la incidencia Insoslayable que tiene la construcci6n 
<'le carreteras, curninos vecinales y puentes, en la Seguridad Na -
cional y en el Desarrollo de nuestro País. Es inevitable dejar 
de aceptar la influencia y las profundas repercusiones que tiene 
el desarrollo de las obras de infraestructura vial en el carn¡:o 
econéroico, ¡:olftico, sico-social y militar de una nilci.6n que ~ 
mo la nuestra, lucha denodadarrente ¡:or sobrepasar el H:mite del 
subdesarrollo. En segundo lugar, ha orientado la decisi6n del ,.. 
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autor, el hecho ya mencionado en el párrafo anterior de este p~ 
facio: doce años de su vida profesional han estado en constante 
diálogo con las compañías contratistas de obras viales y, conjun 
tamente, se ha hecho brotar de la naturaleza, inh6spita a veces, 
nuevas carreteras, caminos, puentes; en la Costa, la Sierra y la 
Regi6n Amaz6nica de nuestra Patria. 
He afi:rmaclo, líncan atr1Ís, que elt.ana escogido es extenso; se 
impone entonces, esclarecer que, sujetándorre a las normas para la 
elaJ:oraci6n del presente trabajo, emitidas por el Instituto de -
Altos Estudios Nacionales, se limitará considerablemente su ex -
tensi6n; sin que esto signifique renunciar a ampliarlo, cuando -
las circunstancias del tiempo asi lo pennitan. 
------. . . . . . . 
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INTRODUCCION 
Las primeras vías de circulaci6n terrestre fueron trazadas en la 
antigÜedad por el continuo trffilsito de personas y animales: se -
trataba de los senderos y a:toajos. El advenimiento de los w.h'Ír.u 
los de ruedas oblig6 a construir verdaderas carreteras; así en -
un primer estadio pueden incluírse las carreteras construidas -
durante las antiguas civilizaciones de China, Fenicia y Cartago. 
En el mundo occidental, las carreteras propiamente dichas surgen 
con el desarrollo del imperio romano y su finalidad era facili -
tar la circulaci6n de tropas, los abastec1mientos de material y 
alimentos y la expansi6n de los mercados y del canercio. Hacia 
fines del imperio romano de occidente, la red de carreteras al -
canzaba 140.000 kil6metros. El posterior incremento de los in-
tercambios canerciales oblig6 a realizar las primeras restaura -
ciones de las antiguas rutas, iniciffildose un amplio período de -
lentas pero contínuas mejoras de las vías de canunicaci6n, que -
habia de culminar con el extraordinario impulso dado por la ex- , 
pansi6n napole6nica. 
En estas primarias carreteras, tanto el polvo estival corro el -
fango invernal representaban graves inconvenientes. A prinCipios 
del siglo XIX, coincidiendo con el despegue industrial, el brit~ 
nico J. Mae Adam ide6 un sistema, eficaz y poco costoso, para ~ 
brir las superficies de las carreteras con una capa apisonada de 
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piedras partidas. El éxito de este sistema fue tal que, el subs-
trato de las carreteras ha seguido conservando la denaninaci6n de 
macadam o macadán, en recuerdo del t€cnico brit&nico. De todos -
nodos, el paulatino abandono del transporte por carruajes de tra~ 
ci6n animal con ruedas metálicas y el paralelo advenimiento de -
los vehículos de llOtor con ruedas de caucho (neumáticos) hizo ne-
cesario recurrir a otros procedimientos, ya que la considerable -
tracci6n de este tipo de ruedas sobre el finne de las carreteras 
provocaba su rápida desintegraci6n. El inconveniente se super6 -
cubriendo las superficies con una capa de asfalto. 
La estructura de la red de carreteras est1i en funci6n del desarro 
110 global de un país. En los países en vías de desarrollo, la -
red de carreteras, igual que las vías de fe=ocarril, se encuen -
tran atm en estado primitivo, que co=esponde a las fonnas de ex 
plotaci6n de sus recursos del período colonial. 
Uno de los aspectos m1is :importantes de la construcci6n de carre~ 
ras es la necesidad de realizar grandes inversiones de capital a 
largo plazo, que abarcan el período de la construcci6n propiamen-
te dicha rná.s el período de su conversi6n en rentable mediante su 
utilizaci6n. 
Prncticamente desde los primeros tiempos de la expansi6n viaria, 
las redes de carreteras han sido programadas, financiadas y r~ 
-13-
ladas por el Estado o por las administraciones de carácter local. 
Por lo tanto, los enonnes capitales invertidos para llevar a cabo -
un programa de estructura vial, deben ser utilizados con la segu-
ridad que otorgan los suficientes conocimientos sobre técnica 
vial. 
El Ecuador descubri6, hace poco más de una década, grandes yaci -
mientos petrolíferos en su regi6n arnaz6nica. Este descubrimiento, 
felíz para la naci6n, provoca desde la iniciaci6n de la exporta -
ci6n hidrocarburífera, ocurrida en el año 1972, un cambio radical 
en la econcrnía del país. 
Nuestro país dispone repentinamente de medios económicos nunca -
previstos, por efectos de la crisis mundial hidrocarburífera que 
le permite usufructuar ventajosamente de los nuevos precios del -
petroleo, mirando con optimisrro la posibilidad de un siempre anhe 
lado progreso. 
Inmediatamente se emprende en la elaboraci6n de un plan maestro -
de vialidad, planificando e iniciando la construcci6n de una red 
de carreteras principales y caminos vecinales, indispensables pa-
ra el desarrollo del país. Igualmente se concentran esfuerzos en 
la realizaci6n de un urgente programa de reparaci6n y mejoram;e~ 
to de la :red vial existente. :Esto, evidentemente contribuy6 al -
desarrollo de la industria de la construcci6n de carreteras; au-
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mentando considerablemente el número de empresas constructoras, ~ 
sí cano también el m:mto total de inversiones anuales que realiza 
el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, en materia 
de infraestructura vial. 
Es un hecho canprobado que la industria de la construcci6n vial 
es uno de los sectores de mayor trascendencia econérnica en cual-
quier país, no 0010 en su aspecto cuantitativo específico, pues-
to que a través de ella se canaliza una cuantiosa proporci6n de 
la inversi6n bruta total sino también por su repercusi6n directa 
sobre los más variados campos productivos, sobre el nivel global 
de la actividad econérnica y scbre la forma y calidad de la vida. 
La contribuci6n de la industria de la construcci6n vial al desa-
rrollo econérnico tiene particular importancia, pues emplea gran-
des porcentajes de la poblaci6n econérnicamente activa y genera -
condiciones similares de ocupaci6n en otras actividades indus -
triales que giran en torno a ella. Todo esto significa que un -
buen número de la poblaci6n econérnicamente activa depende, en -
forma más o lOOnos directa, de la industria de la construcci6n -
vial. 
Por otra parte, la construcci6n de carreteras, caminos y puentes, 
influye directamente en el desarrollo sucio-ec.:orllSrrdco de los pu~ 
blos, zonas y regiones de un país, a través de una mayor integr~ 
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ción física, secial, cultural y coroorcial, coadyuvando de manera 
importantísima a que grandes sectores de la población enrurrben -
sus pasos hacia el camino del desarYOllo de una nación. La in-
dustria de la construcción vial cumple así, un papal relevante -
en la elevación del nivel de vida de sectores poblacionalf'fl, qUE' 
por varias décadas y siglos han permanecido marginados e incoII2. 
ra a la producción a grandes nuevas áreas agrícolas y ganaderas, 
especiaJJrente. 
------. . . . . . . 
- 16 _. 
CAPITULO I 
IA EMPRESA CONSTRUCTORA 
A. CONCF:Profl PRELIMINARES 
En definitiva y en términos precisos, diremos que se entiende 
por EMPRESA a un organismo o instituci6n cuyo objeto esencial es 
producir bienes y/o prestar servicios, que satisfagan necesida -
des de una ccmunidad. 
Es la empresa, un organisno o instituci6n, porque podremos reco-
nocer en ella estructura interna, una cierta distribuci6n de el~ 
mentos en un determinado orden interno y que se independizan de 
la fonna jurídica que adopte la empresa. 
En otras palabras, la producci6n de bienes y servicios requiere 
de una organizaci6n para que se act~ eficientemente, con rapi-
dez, calidad y sin desj?6rdiciar recursos. Esta organizaci6n u 
orden 16gico, lo aporta inicialmente la empresa a través del -
proceso productivo o proceso de fabricaci6n y luego lo hace ex-
tensivo a todos los aspectos y ámbitos de la empresa. El pro~ 
so productivo es la secuencia de un conjunto de recursos, mate-
rias primas y materiales que van sufriendo las transfonnaciones 
necesarias (con el concurso del hcmbre y la tecnología) hasta -
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obtener un bien o servicio capaz de satisfacer una necesidad del 
hembreo 
Desde otro punto de vista, la empresa es un organisrro, porque se 
puede considerar un E'!nt.p. G()n v:i<'li'l propia, despersonalizado y di-
ferente de su dueño o propietario, frente al cual, pese al estre 
- ~ 
cho vínculo que los une, debe considerarse corro una estructura -
independiente. 
Definida así la empresa, podemos asegurar que una mueblería, una 
fábrica textil, una constructora, son empresas, porque producen -
bienes o prestan servicios y estos satisfacen necesidades de la 
poblaci6n, así corro por ejemplo un colegio, un hospital, una ofi 
cina de correos. 
l. TIPOS DE EMPRESAS 
En este sentido pueden distinguirse los siguientes tipos -
de empresas según su giro, actividad u objetivo específico. 
a. Eh1presas Industriales. 
Que producen bienes por transfonnaci6n de detenninados 
insurros o materias _pr:i3:uas, en productos fisicamente diferentes. 
b. Eh1presas de scrvicioo industriales. 
Aquellas que se dedican a prestar servicios afines o -
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relacionados con la actividad fabril o industrial. Por ejemplo 
empresas en mantenci6n o reparaci6n, limpieza, corte, tratamien 
tos tfu:mico y galvánicos. Son ejemplos típicos. 
c. Empresas Comerciales. 
Son empresas de servicios de ccrnpra y venta. Ccrnpran 
algo y lo venden, sin modificarlo sustancialmente, ofreciendo 
una distribuci6n u oferta de producto 111 mercado y evenLual!rl8!!. 
te pranoci6n de venta. 
d. Empresas Mixtas o Multiactivas. 
Son empresas que a la vez producen bienes y prestan -
servicios de algún tipo: por ejemplo empresas que fabrican y -
venden su producto, pero también venden productos fabricados -
por otras empresas. 
e. Empresas de Servicios PGblicos. 
Existe una amplia gama de empresas que realizan div~ 
sos servicios que satisfacen las necesidades de la comunidad y 
que no están ligados a la actividad industrial, ni crnercial. 
Es el caso de una organizaci6n de tipo religioso, un colegio, 
o un centro educacional, un hospital, una oficiaa de correos. 
B. RELl\.CIONES Y FUNCIONES DE LA EMPRESA 
Para cumplir su objetivo esencial de satisfacer necesidades 
de la colectividad, la empresa debe relacionarse con una serie 
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de personas e instituciones. Debe relacionarse con empresas p~ 
veedoras para canprar sus materias pr:irnas y materiales; con los 
consumidores o usuarios de sus productos para venderlos, ron los 
Bancos para solicitar y cancelar créditos; con los dueños o ac -
cionistas de la empresa, a la que redistrih\lYA Al ñporte de cap! 
tal que han efectuado y que han pennitido el desenvolvimiento y 
la gesti6n de la empresa. 
l. REIACIONES EXTEBNAS. 
Estas son relaciones que normalmente corre,?ponden a contac 
tos con personas que están fuera de la empresa y por eso se las 
llama Relaciones Externas. 
2. REIACIONES JNTEBNAS. 
Existen también las Relaciones Internas con el personal de 
la empresa para producir el bien o servicio; para presupuestar y 
calcular los costos ele producci6n, etc. 
3. FUNCIONES. 
No es fácil separar las relaciones internas y las ext.p.mñs, 
ya que a menudo tienen algo de ambas. ro que realmente importa -
es que las relaciones que la empresa mantiene con personas e ins-
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tituciones diversas, originan una serie de tareas o trabajos nec~ 
sarios de realizar, cuyo agrupamiento recibe 81 nanbre de Funci6n. 
Las funciones de la empresa son de dos tipos: operativas y aseso-
ras. 
a. Funci6n O¡;erativa. 
Una funci6n es operativa cuando corresponden a activi~ 
des que influyen directamente en el Proceso Productivo. Por e -
jE!!lplo, las canpras que realiza la E!!lpresa, est&n int:iroarnente l.:!,. 
gadas a la producci6n, ya que las materias primas y materiales -
que adquiere el E!!lpresario, a menudo fonnan parte del producto -
final. 
b. F\.mci6n Asesora. 
Las funciones Asesoras actúan a través de las operati -
vas, sin intervenir directamente, en la producci6n. Citerros co-
rro ejemplo, la contabilizaci6n de las canpras. Es un hecho :in!poE. 
tante, pero a nadie se le ocurriría pensar que dicha tarea o ~ 
ci6n (contabilidad) forma perte de la esencia o raz6n de ser de 
la E!!lpresa. La E!!lpresa no existe pera contabilizar, no es ese -
el objeto de una E!!lpresa industrial. 
En resumen, hay funciones muy vinculadas a la operaci6n de las -
E!!lpresas: Cc.mpras, Producci6n, Ventas y Finanzas; y otras sin -
ser menos :in!portantes est&n destinadas a servir o apoyar a las -
anteriores y son: Personal, Contabilidad, Costos y Asesoría Jur! 
dica. 
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c. IA EMPRESA CONSTRUCIDRA 
1. GENERALIDilDES. 
En el futuro se establecerá ¡ma tel:Illinología tal que se 
referirá a Empresa Constructora, ronstructora simplerrente, en 
p:rf'."lil mnstnlctorn de Obras Públicas, o biQn hablaremos de-
contratistas • 
Esto en el sentido de que cualquiera de los cuatro títulos rren -
cionados, se refiere precticarrente a lo misrro. Aunque bien es -
cierto que debenos dejar establecido que una enpresa contratista 
de obras públicas no es exactarrente igual a \IDa privada de edifi 
cación, que ron sus propios re=sos levanta edificios para hab.:!:. 
tación, para oficinas o para otros servicios; valiéndose de sus 
rredios propiOS y capitales privados y que actúa sin recu=ir al 
rrecanismo del Estado. 
No escapa la enpresa constructora al rigor y a la dinámica de la 
época contenporánea. Debe ser establecida bajo una educación 
realista, acorde con la situación actual. la organización -
debe ser a su vez dinámica y flexible y en un futuro que pu~ 
de preveerse, debe contar con los rredios accesibles y pro-
rorcionados a la medida y capaoidad verdadera de la cm-
presa. 
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Es necesario que se siga siempre un proceso ordenado de renova-
ciÓn y de adaptaciÓn progresiva a los nuevos sistemas, evitando 
las bruscas alteraciones en el funcionamiento normal de la em 
prcon. 
Fuera de la estructuraciÓn básica, adecuada a la capacidad y o-
rientaciÓn de la empresa constructora, deben estudiarse los si~ 
temas funcionales apropiados a cada caso y los rnétodOD deben ~ 
nerse en práctica para los diversos fines parti.culares. Todo o 
rientado en un sentido esencialrrente práctico, de aplicaciÓn 
efectiva. 
Es de imprescindible necesidad tender a mejorar esta compleja 
industria y sus difíciles rrétodos de actuaciÓn. Hay que conse-
guir un aprovechamiento rrés eficiente de los re=sos disponi-
bIes, índices rrés elevados de productividad y la consiguiente 
reducciÓn de los costos. Factores que son esenciales .para el 
mejor y adecuado desarrollo y especialmente estabilidad de las 
empresas. 
La necesidad de organizar la empresa y emplear adecuados rréto -
dos funcionales no es necesariamente condicionada por la dimen-
siÓn de la empresa. El empresario pequeño, rrodesto, que es in-
dividual Y que se IlUleve en un ámbito reducido de trabajo, neces.:!:. 
ta valerse de formas de actuación que lo hagan capaz de renli -
zar sus previsiones y planes de trabajo, controlar sus ren 
diroientos, la marcha de sus obras y conocer tipos de costos 
- 23 -
para el oontrol actual y su gesti6n futura. 
Así, en la medida que aumenta el desarrollo y la extensi6n de la 
empresa, va creciendo paralelamente su necesidad de organizarse, 
de dividir sus funciones y especialHa:t: dichas funciones. 
Se tiene entonces, que las pequeñas y medianas e!rlj?resas, por su 
capaci<la<l restringida de medios, son evidentemente las que más 
necesitan de una E>fp.r.tiva renovaci6n en sus mStodos de organizE. 
ci6n y operaci6n. 
Hay que aJ:ordar los temas más importantes que afectan a la org~ 
nizaci6n y al funcionamiento de las empresas constructoras, en 
diversos aspectos y diversos niveles. 
Las empresas estrul hoy día acusiadas frente a problemas que en-
frentan, originados muy especialmente por diversas razones que, 
según tratadistas oonvienen en aceptar, pueden resumirse en los 
siguientes puntos que se enumeran a continuaci6n: 
a. Una oornpetencia creciente, fuerte y numerosa, motivada 
por la expansi6n del sector empresarial ya existente y 
por la aparici6n constante de otras empresas nuevas que prolif~ 
ran desde los niveles inferiores y producen una considerable ~ 
sorci6n de trabajos en el limbito local, de las comunas o de las 
regiones pequeñas y van extendiendo su radio de acci6n a medida 
qUE> mnsol idBn sus posiciones en el aspeoto ccon6rnico-finnncie-
ro y en el aspecto industrial. 
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b. Este ambiente de rompetencia difícil, ocasiona esta cr~ 
ciente con=rencia y produce una pugna bastante dura -
en las licitaciones de todo tipo de obras, lo que co=ienterrente 
da lugar a oferLas presupuestar:iéiS bajéiS con reducidos plazos de 
ejecuci6n. 
c. En sentido opuesto, el constante aumento de los costos 
de las obras, de los gastos generales de la empresa, -
que no se reflejan fielmente en los índices de precios que sir-
vieron de base para la confecci6n y actualizaci6n de los presu-
puestos, quitan exactitud a las previsiones. 
d. El imperativo necesario, cada vez creciente, de reno -
var los equipos mecánicos y todos los Iredios auxiliares 
de trabajo que usa la empresa para adaptarse a técnicas nuevas 
de la construcci6n, produce amortizaciones rápidas y los consi-
guientes problemas financieros de sus costos. 
e. Las especificaciones técnicas y facultades para la ej~ 
cuci6n de las obras, que afrontan una mayor exigencia 
cada día, obligan a una selecci6n más costosa en el empleo de -
los materiales o insurros y mucha mayor perfecci6n en los proce-
sos constructivos, lo mismo que un cumplimiento más riguroso de 
los plazos estipulados. 
Así, de cara a los problemas y exigencias de la época actual, -
el desarrollo inc1usLrial ha requeriuo para la empresa construc-
tora la necesidad inevitable de apoyar sus actividades en una -
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organizaci6n renovada y constantemente en renovaci6n, dotada de 
métodos de actuaci6n nuevos y eficientes. 
Es necesario advertir que a pesar de la enonne importancia so -
cial y econ6nica de la Industria de la Construcci6n, su evolu -
ci6n, en ténninos generales, es lenta; no solamente en aspectos 
tecnol6gicos, sino sobre todo, en los métodos de gesti6n de or-
ganizaci6n, que sis:npre están desfazados con referencia a las o 
tras ramas de la industria. 
El motivo de esta situaci6n retrasada, pt:tliera estar radicado -
en el carácter tan heterogffi1eo de la construcci6n; la enonne d.:!,. 
versificaci6n de sus actividades; la profusi6n de s:npresas y su 
dispersi6n en el territorio de un país. Su inestabilidad y ro-
taci6n rápida de sus equipos de trabajadores, son factores muy 
aleatorios y complicados que inciden imprevisiblemente en el d~ 
sarrollo y ejecuci6n de las obras; la impresici6n e irregulari-
dad de los costos; los métodos de trabajo tan diferentes y otras 
causas, hacen que esta industria se mueva con mucha dificultad 
y con mucho azar entre improvisaciones y oscilaciones constan-
tes. 
!as dificultades por las que atraviesa el sector industrial de 
la construcci6n, son bastante renarcables, siendo el más diná-
mico e influyente en la econanía del país, en cuanto a creaci6n 
de rentas y a la gravitaci6n que ejerce sobre la mayor parte -
de los demás sectores productivos que integran su econanía. 
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2. CAR1\CI'ERISTlCAS DE IA EMPRESA CONSTRUCIORA 
Por ahora nos varros a referir, en general, a las caracterí~ 
ticas propias de la empresa constructora para entrar en un pr6xi-
rro capítulo a la empresa constructora de Obras Viales y delimitar 
sus ámbitos más precisos, en cuanto a sus características nnw ~ 
pias. 
a. Programación. 
Desde luego, la empresa constructora de Obras Públicas o 
que trabaja a través de contratos que emanan de licitaciones pú -
blicas, no trabaja con programas propios. Es decir, la Gerencia' 
no tiene iniciativa propia en cuanto a establecer las metas y los 
Objetivos a un largo plazo, en períodos que clasicamente se dest.:!:. 
nan a la planificación y programación de la econanía. Por ejem -
plo: períodos anuales, trienales, quinquenales, etc. Sólo puede -
la empresa hacer una programacíón y un logro de objetivos, cuando 
tenga un cartel de obras contratado durante cierto período. Si-
estas obras tienen duración de uno, tres o cinco años, podrán ll¡¡-
turalmente hacerse estos planes de objetivos, y así deberá ser. 
Es fácil estar alerta al hecho de que la empresa constructora no 
vive de una programación propia ni de recursos de planificación -
que emana de sí misma. Está atenida a los avatares del dest.ino, 
por así decirlo; puesto que es dependiente de su acierto en lici-
taciones o propuestas públicas, el programa que pueda elaborarse. 
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Incluso, se podría decir que una empresa que trabaja con IlUlcro 
cuidado y con IlUlcha precauci6n en cuanto a sus presupuestos, e~ 
taría en el riesgo de no acertar ninguna licitaci6n o propuesta 
pública y mantenerse durante algún período paralizada y sin pr~ 
qrama de obras. 
Lo último es naturalmente difícil que ocurra, puesto que la Di-
recci6n Superior do una empresa deber1i estar aler La a su punto 
crítico de obra; es decir, saJ::er cuando puede arriesgarse a co!2. 
tratar obras a precios más bajos, incluso a una cierta pérdida 
o disminuci6n razonable de sus utilidades, frente a costos de -
gastos generales y otros, que debería afrontar, si no tiene en 
absoluto un programa de obras adquirido. 
Esto natura1Jnente depende del criterio de la gerencia, de las -
circunstancias propias y generales en que está viviendo la ero-
presa, del rredio en que se desenvuelve en cuanto al criterio ~ 
llernam=ntal para los planes de obras asignados y las caracterí~ 
ticas presupuestarias de la Naci6n. Resumiendo este aspecto, -
se deJ;¡e dejar clararrente establecido, que es una característica 
de la empresa constructora (IlUly fundamental) el impedi:roento de 
establecer objetivos por períodos detenninados, especiall!lente -
si son trienales, quinquenales, etc., por la inseguridad del -
cartel do ohrns <}1.1e pueda contratar. 
Una vez que la empresa ha sido definida según los términos ante-
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riores, hay que volver al hecho de que la programaci6n, el esta-
blecimiento de objetivos claros y precisos, es 0010 ¡;:osible una 
vez que ata empresa constructora tiene adjudicadas algunas obras 
¡;:or licitaciones ya ganadas. Frente a las cuales, = ocurre -
nonna1rnente en la industria, es imprescindible hacer la progr~ 
ci6n precisa, en todo orden de aspectos. 
NJ está ¡;:or demás precisar, que los objetivos y las metas, la -
programaci6n necesaria, y la organizaci6n en todo sentido de los 
diversos sectores en que la empresa está dividida, deben establ~ 
cerse cada vez que se adjudica una obra y ésta debe ser minucio-
samente analizada hasta metas finales. Con la característica -
que ya se ha señalado, del riesgo que la empresa constructora a-
fronta cuando se gana una licitaci6n, ¡;:or la incertidumbre que 
presenta el terreno donde se va a realizar una obra, debido a -
que los estudios previos no han sido del todo canpletos. 
b. Estructura. 
Antes de ¡;:oder precisar los objetivos que se deben per-
seguir en un control eficaz de la gesti6n y los medios que se d~ 
ben emplear para ello, conviene recordar que la estructura habi-
tual de lU1a empresa constructora, especialmente de Obras PtJbli -
cas, canprende ¡;:or lo general: 
1) La administraci6n central; establecimiento penoane.!l-
te en que se hallan agrupados todos los servicios -
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centrales: La Gerencia, Direcci6n Técnica, el Departar¡:ento de Es-
tudios y de Precios, la Aélministraci6n General, la Contabilidad, 
las Compras, los Servicios del Personal y del material, etc. 
2) Las diferentes obras, los establecimientos y sedes -
temporales de obras, cuya :UnfOrtancia puede ir de al 
gunos cientos de miles a varios cientos de millones de sucres y 
cuya duraci6n puede oscilar de alglUKJS meses a varios años. 
c. Ubicaci6n de Secciones de Trabajo. 
La industria en general tiene su sede central, anexa y 
adjunta a los talleres donde se desarrolla el proceso productivo. 
Es excepcional la industria cuyos talleres están separados de la 
sede central. En todo caso, la 10calizaci6n de ésta con respec-
to a los talleres de proceso productivo, siempre guardan una re-
laci6n fija de distancia y ubicaci6n. En cambio, la descripci6n 
anterior para la empresa constructora, es bien elocuente en el 
sentido de su rotací6n y de su pennanente migraci6n fOr los ámb.!. 
tos del territorio del país o del extranjero, si se trata de una 
empresa multinacional. 
La empresa constructora, entonces, es una instituci6n que debe a 
tender diversas localidades y diversas secciones en cuanto a su 
administxaci6n central. Es difícil en esas condiciones que la -
contabilidad de la ~.reSa se pueda manejar centralizaEla, puesto 
que debe atender a cada una de las obras, para conocer su p~ 
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so y resultados parciales y, finalmente, su resultado totaL Que 
al final la empresa entregue la totalidad de sus resultados par -
ciales, es otro asunto. Pues en definitiva, en la marcha de las 
obras debe atenderse a cada una de ellas separadamente, lo que 
canplica la gesti6n y la hace una característica de la enpresa -
constructora. 
Resulta de todo lo anterio:rrt'IP.ntB R'Kp\1PRto '1U0 .1 a empresa construo 
tora, en cuanto a su enplazamiento de producci6n, es esencialmen-
te MOVIL. 
Segdn lo señalado, ocurre que los medios que la empresa tiene pa-
ra producir; es decir, los equipos, su parque propio, están fO~ 
dos por unidades independientes. Cada una de estas unidades es -
en sí, un elemento vital e :iIrq:Jortante en la secci6n en que pueda 
trabajar. Ahora bien, las secciones en que cada equipo pueda -
trabajar son variables; digarros por ejemplo un tractor tipo Ca -
terpilar D-8, puede estar ejecutando rrovimiento de tierras, pue-
de estar ejecutando aflojamiento de gravas o materiales en una -
cantera para producir los agregados triturados, o puede estar en 
rrovimiento de tierras mayonrente organizado con distancias de 
transporte más largas, enpujando un set de rnototraillas, etc. 
Se observa en estas condiciones que la característica de la em -
presa constructora es muy relevante en el sentido de que su equi 
po mecanizado, es decir, su herramienta productiva esencial, es 
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muy IlÓvil y ajustable; pueden ensamblarse set de equipos ccm::> se 
haya programado la obra, para los logros de la producci6n final. 
Resum:i.rros entonces, que en lo que se ha convenido en llarrnar el 
terreno en materia de la construcci6n, señala rumb()R pn cuanto 
a que las obras públicas están lóituadaló en la naturaleza, ya sea 
en área urbana o rural, !l1!ÍR gpnpralmente en área rural. Estarful 
pues, siempre influenciados en una parte, por la configuraci6n -
de un terreno (aspectos geográficos) y, por otra parte, por las 
condiciones atmosféricas inherentes al trabajo al aire libre. ~ 
sulta de ésto, otro punto canún a la naturaleza de los trabajos 
de la empresa constructora y es que necesi tarful siempre una traf 
da de energía, sea cual sea la naturaleza de la misma. El pro -
blema será así, pues, traer energía hasta el lugar de la obra en 
las mejores condiciones técnicas y econ6micas posibles. 
Paralelamente al problema de la energía se tiene también el de -
la mano de obra, sea especializada o no. La mano de obra espe -
cializada es a menudo de la propia empresa encargada de ejecutar 
los trabajos. Se trata de una mano de obra m6vil en el sentido 
de que, según la necesidad de la empresa, se desplaza de una obra 
a otra, lo que no deja de crear dificultades tanto en el plano -
humano caro en el plano material. 
En resumen, una obra planteará siempre problemas geográficos,-
clirnatol6gicos, humanos, de toma de energía y también problemas 
de materiales. 
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Es conveniente detenerse en este aspecto que caracteriza a la ~ 
presa constructora pcrque es muy :importante para el capítulo que 
se ha establecido y que estam::Js tratando. Por eso, varros a refe 
rimos detenidamente a algunos aspectos. 
1) Problemas Geográficos. 
Los trabajos que serlill ejecutados al adjudicarse una 
lici'Laci6n se realizarlill de manera diferente según el lugar don-
de estén situados, = ya se estaba analizando. En este caso, 
se puede tratar de obras ubicadas en zona rural o urbana. El lu 
gar dispcnible para la instalaci6n de la obra ha de ser reducido 
en caso de obras urbanas; pcr el contrario, el aprovisionamiento 
de energía eléctrica será obviarrente fácil. Para las obras si -
tuadas en zona rural, todo dependerá del lugar donde esté el ero-
plazamiento de la obra y cada vez será un caso particular. Los 
problemas que deberlill resolverse no serlill siempre los misrros en 
montaña que en llano (dificultades de acceso), en zona marítima 
o en el interior del continente. Las regiones diferentes tienen 
también diferente disponibilidad de materiales, diff'.rent.e.'l posi-
bilidades de transpcrte (carreteras, canales), mano de obra, de 
energía dispcnible, etc. 
En el Ecuador, pcr ejemplo, no es lo misrro para una empresa, el 
trabajo en la zona contera que el trabajo en la zona de lo. sie -
rra o las obras que se ejecutan en la zona oriental. Es fácil -
visualizar este aspecto. 
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2) Problemas Climatológicos. 
Es~ unidos en una medida cierta a la geografia del 
pais. Son muy importantes y el contratista deberá estudiarlos -
antes de preveer su planeilmiento de la obra. Uno de los mayores 
problemas es el ele las aguas. Las fuertes y largas lluvias pue-
den inreTT\1!11p.ir Ullil obra (una albañileria, un movimicnto de tie-
rra arcillosa). Las crecientes de los dos pueden conducir i-
gua1rrente a paralizar los trabajos; pueden ocasionar deterioro -
en los trabajos ya realizados, que muchas veces no se reconocen 
para su pago, puesto que han desaparecido por efecto de la cre-
ciente. Herros visto diques de tabla-estacas o cajones de horrn:!:. 
g6n llevados y destruidos por las crecidas, en la construcci6n -
de puentes. El fria y la nieve son igualmente perjudiciales. -
En particular, no se puede honnigonar cuando la temperatura de~ 
ciende mucho. Por otra parte, el calor, aunque menos rrolesto, 
puede también obligar a tornar ciertas disposiciones de precau -
ci6n, ccm::l por ejemplo la de rrojar y proteger el honnig6n reciffi 
colocado, muy ropctiélarrente, puesto que el pe.r:SOIldl suele caer 
en inadvertencia en este sentido. En cualquier forma, las inter 
peries, de cualquier naturaleza que ellas sean, siempre son una 
causa de pérdida del rendimiento en una obra. Se deberá tener 
cuidado en informarse al m&xirro, sobre las condiciones climato-
lógicas con que la direcci6n de la obra podrá enoontrarse y en 
esas oondiciones crear serios problemas, según la regi6n donde 
se deba trabajar. 
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3) Problemas de Personal. 
En las regiones aisladas será necesario tener aloja-
miento para los obreros" donnitorios, sala de descanso. Asimis-
no se instalarán equipos sanitarios, enfenneria, locales de dis-
tracci<'ln, AtO., inntnlnciones que son siempre cara¡¡ y que no ~ 
den olvidarse al establecer los precios de costo del f!stllilio PY!: 
vio de la obra. 
4) Problemas de Aprovisionamientos. 
a) Energ!a. 
Es una cuesti6n importante y condiciona la utile-
r!a mecánica que se va a emplear. ¿Encontraremos en el lugar, u-
na línea eléctrica suficientemente importante que se puede util! 
zar a un bajo costo? ¿Se deberá por el contrario trasportar u-
na planta eléctrica, o las que sean necesarias? Estas y otras 
preguntas son necesarias plantearse cuando se organiza la obra. 
b~ Materiales. 
Según la naturaleza de la obra, hay que saber -
también si se puede disponer, con ciertas facilidades, de los -
materiales necesarios, ya sean estos naturales (la arena, la -
grava, la roca), sean artificiales (el cemento, los aceros). Si 
por ejemplo, hay que construir una obra grande de honnig6n, es 
indispensable anotar lo interesante que signific3. encontrar en 
las proximidades una cantera de arena que pueda utilizarse en -
la fabricaci6n del hOrmig6n. 
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3. RELACIONES ENTRE ADJUDICATARIO Y CDNTRATISTA. 
No hay que olvidar que en el sistema econánico en que viv.:!:. 
nos, una empresa tiene corro meta principal la de ganar dinero, -
haciendo fructificar el capital que invierte. Por lo tanto, los 
imperativos econlinicos son prirrordiales y no debe olvidar el Ge-
rente que son esenciales en cuanto a su gesti6n. Ahora bien, s~ 
gún las condiciones a las que tenga que adaptarse la obra, los -
costos serán distintos. El examen detenido de las condiciones -
señaladas, es pues, de la mayor importancia y trascendencia para 
el contratista, que deberá tenerlas muy en cuenta al establecer 
sus precios. Este conocimiento no es 0010 necesario desde el -
punto de vista nonetario, sino también y especialmente para lo-
grar la adjudicaci6n de la obra; porque el contrato estará sane-
tido a concurso y genera:J.Jrente es universal el hecho que se le 
adjudica a la empresa que presenta el precio más bajo, aunque El-
110 represente ciertos riesgos. 
Las obras suelen ser generalmente contratadas por los gobiernos 
y más rru:amente por particulares (en este caso se trata de obras 
pequeñas, por lo general). El buen entendimiento entre el adju-
dicatario'o propietario de la obra y el contratista, no es siem-
pre perfecto; regulannente, el propietario de la obra, también -
desconfía del contratista, del que sospecha que quiere realizar 
una fuerte utilidad y hacerse beneficios a su costa. Esta acti-
tud no es completamente injustificada por cierto, pues desgraci~ 
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darnente tales maniobras existen, ailllque ello no sea frecuente ni 
de rutina. Entonces, buscar un buen entendimiento es fillldarnen -
tal Y es la obra en su conjunto la que se b e n e f i c i a en 
estas condiciones. Es deseable que la confianza exista (a cond~ 
ci6n claro está, que cada uno ¡::onga su parte) entre el contra -
tista y el propietario de la obra. Es necesario que el contra -
tista no lo considere caro un impedimento que gira a su alrededor, 
sirviéndole 0010 para frenar los trabajos y para bloquearle toda 
buena iniciativa. No hay que olvidar que la adrninistraci6n tam -
bien es res¡::onsable de los trabajos y de los bienes del estado; 
esto es, del dinero de los contribuyentes. En consecuencia, es 
conveniente y bueno que la adrninistraci6n no sospeche sistemá-
ticamente del contratista, de sus malas intenciones y de sus ten 
tativas de fraude, destinadas a aumentar sus beneficios. Cada u 
no arreglará sus cuentas dentro de una justa rroral. Y recalca -
IroS este aspecto muy :irrg;lortante ¡::orque suele existir la :imagen -
de que el contratista o la empresa constructora constituye un árn 
bito en el cual se juegan ciertas irregularidades, falta de éti-
ca, etc. 
Siendo que una empresa constructora de Obras Públicas presenta -
variados y múltiples riesgos, es conveniente señalar uno de gran 
:irrg;lortancia, que ya se ha rrencionado anterionrente en líneas ge-
nerales. Conviene, ante todo, hacer notar que el contratista -
vende una mercadería que aún no ha construido, no conociendo te-
dos los condicionamientos de su ejecuci6n y con mayor raz6n el 
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precio de costo real. Debe fijar un valor que siempre será pro-
visional, m=diante un estudio de precios que por muy acabado que 
sea, deberá tener en cuenta las probables dificUltades con que -
tropezará. Ese estudio de precios descansará, la mayoría de las 
veces, sobre numerosas hip6tesis relai':ivas a la naturaleza del 
terreno, al clima, al rendimiento de la mano de obra que frecuen 
temente no conoce bien, (sobre todo si trabaja en una zona alej~ 
da a la cual llega por primera vez), al rendimiento de los mate-
riales, a las facilidades de aprovisionamiento de material, etc. 
------. . . . . . . 
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CAPITULO II 
LA EMPRESA CONSTRUCIORA DE OBRAS VIALES 
A. CARllCI'ERISTICAS GENERALES. 
l. I.OCI\LIZACION DE LAS OBRAS. 
a. Rurales. 
La Empresa ConstJ:uctora de las Obras Viales tiene sus ca 
racterísticas que la singulariza dentro del ccntexto de las em-
presas ccnstJ:uctoras en general. Son prácticamente de una natur~ 
leza =al en casi un 100%. No hay obra vial que no esté en el -
carrq;:o,apartada y aislada de las ciudades, en especial si se trata 
de trazados nuevos, cuya ccnstJ:ucci6n se inicia ¡;or prirrera vez. 
Estas obras quedan siempre en el carrq;:o, en terrenos muy solarie-
gos y de difícil acceso; en ccnsecuencia, es m1is oneroso su des~ 
rro110. En estas ccndiciones, es m1is peligroso su abordamiento, 
¡;orque seguramente los estudios de los proyectos que le dan orí-
gen y vida, adolecen tanibién de deficiencias que para el proyec-
tista han sido imJ:::osibles de superar; pues, en muchos casos el -
terreno le es un tanto inaccesible y ruando sobre todo se trata 
de obras ubicadas en sectores inh6spi tos . 
b. Urbanas. 
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Hay una excepci6n clara en cuanto a esta característica rural -
del 100% de las obras viales; se trata de aquellas obras que se 
denaninan de Vialidad Urbana. 
Estas obras de vialidad urbana son las calles de ciudades que e~ 
tableccn la intcrconClü6n entre loo rnrninOG que acceden a la ciu 
dad. Suele entregarse al Ministerio de Obras Públicas, para 00-
rrogeneizar y para unifo:rmar todo el sistema de calzadas, señala-
miento y otras características propias de los caminos. 
Si bien es cierto que estas obras están ubicadas muy positivamen 
te con respecto a la atenci6n de ellas, puesto que siendo urba -
nas tienen a rrano el o:JIllercio y todas las actividades de abaste-
cimiento, presentan no obstante el grave problema de que deben ~ 
jecutarse frecuent:eroonte con tránsito muy abundante sobre ellas. 
Esta característica hay que destacarla, porque ejecutar una obra 
con tránsito encima es realmente oneroso, dificultoso y produce 
una gran propensi6n a e=res y fallas por apresuramiento; y, da 
ños anticipados que provocan el tránsito en la medida que se va 
tenninando las diversas etapas: lIDvimiento de tierras, subbase, 
base y pavimento. 
2. ORIGEN DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA. 
Otra característica de las obras que deben abordar las ero-
presas de la construcci6n vial es que son en un 100% fiscales. 
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Efectivarrente, las obras de vialidad, es decir, la construcci6n 
de caminos o calles corresponden al estado, a los Municipios u 
otros organismos de administraci6n pública. Es muy escaso el -
número de caminos privados que se construyen en un país. Suele 
ocurrir que una industria que está alejada del oentro urbano d!:: 
ba hacer su pequeño camino o calle de acceso que no tiene signi 
ficaci6n alguna para la industria de la construcci6n vial. 
3. COS'IO DE INSTALllCIONES. 
Las abras de construcci6n, significan para la respectiva 
empresa, instalaciones de costo elevado con relación al valor -
total. Los parques de equipos que requieren las abras de cami-
nos, por la diversidad de capítulos y especialidades que entran 
en ella, son generalmente muy grandes y las máquinas deben a-
bundar. En estas condiciones, la administraci6n, el alojamien-
to, son menores frente a la necesidad de instalar talleres para 
la mantenci6n de dichos parques de equipos. Esta característi-
ca es señalada en las obras viales, a pesar de que es consus~ 
cial a otras obras públicas en general. 
4. TRABl\JC6 roN TRAFlro PERMANENTE. 
Muchos caminos deben construirse sobre el trazado antiguo, 
ya sea para rrejoramiento de las características que dicho traza 
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do tenía desde el punto de vista geornétrioo, o por deterioro de 
las calzadas antiguas. En estos casos se trata de reconstruc -
ciones o Il'ejoramientos que de todas maneras deben efectuarse, -
por estar en el trazado antiguo, con tráfioo. Se ha señalado -
ya acerca de los inconvenientes que se han presentado en viali-
dad urbana, por el grave problema <]1.1f' siCJIlifica para la enpresa 
oonstructora, trabajar oon tráfico pennanente sobre las obras -
que cotá dcoarrollando. l\dcro1ín, DUelen presenturse imprevistos 
de orden eoonfuico, puesto que muchas veces el enpresario, en -
sus estudios, desestima los mayores oostos que le va a producir 
dicho tráfico por los inoonvenientes y reparaciones que debe e~ 
tar ejecutando permanentemente, debido a los daños que producen 
los vehículos, especialmente los camiones pesados. 
No está por demás reoordar lo anterior, puesto que suele ser un 
problema bastante grave, y la experiencia nos demuestra que así 
es; habiendo ocurrido en algunos casos que la enpresa llega a 
situaciones críticas por el costo que significan dichos impre -
vistos. Huelqa dAcir qllA cuanoo Allo CX"!llITA, gAnArall11P.ntp. laR 
bases administrativas y las especificaciones respectivas de Pélf. 
te de los organisrros fiscales que oontratan, señalan muy termi-
nantemente que es de responsabilidad total del contratista y así 
debe preverlo en sus estudios de precios. }\demás, se le adjud~ 
(".<'1 toda la responsabilidad en cuanto a la circulaci6n nonnal y 
natural de los vehículos sobre la obra en ejecuci6n. Esto natu 
ralmente agravado por el hecho de que se señalan y asignan te-
das las responsabilidades del caso, si llega a ocurrir un acci-
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dente por razones de alguna imprevisión a este respecto. 
5. UBIC1\.cION DE LA SUPERINTENDENCIA (C1\MPAMEN'IOS). 
Es frecuente contratar obras de proyectos que se extien-
den por muchos kilánetros, digamos 20, 30, 40 kilánetros o más. 
En este caso se atiende a la instalación de la Superintendencia 
o Campamento de la obra, de manera que ffita resulte lo más ade-
cuada posible a la naturaleza del contrato, la longitud del ca-
mino, a la ubicación de las minas de materiales, canteras, etc. 
Por lo general es muy habitual, salvo que exista un pueblo o u-
na aldea en el trazado a construir, que se localicen las insta-
laciones de dirección y administración (Superintendencia) de la 
obra más o mmos en el centro de gravedad del tramo que se va a 
construir. 
En este caso la obra va alejándose paulatinamente desde el cen-
tro de gravedad de la atención central, donde se reciben todos 
los materiales y en general todos los elementos logísticos de 
insuros, equipos, personal, etc., que están destinados a la o-
bra. Esto provoca naturaJrnente un encarecimiento por mayor -
transporte; y es el transporte uno de los items más costosos y 
difíciles para la empresa constructora. 
Cuando en la construcción de carreteras, el desarrollo de las o 
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bras en los items en que se está abordando en un mcrrento detenn;!,. 
nado, se ha alejado demasiado del lugar de alojamiento del pers~ 
nal, se agrega además la complicaci6n del transporte y traslado 
interno dentro de la obra, de dicho ¡:ersonal. En efecto, el o -
brero por lo general y de acuerdo con los reglamentos de las le-
yes del trabajo, se oonsidera en actividad desde el rrornento mis-
no en que sale de su alojamiento. En la mañana, después del de-
oayuno, el tiempo oorrc deodo el memento que mJbc al aami6n o al 
elemento de transporte que ha de llevarlo al frente de trabajo. 
En estas condiciones, hay además de una pérdida de producci6n, 
un encareCimiento por este transporte; lo que suele agravarse -
por el hecho de que si la obra está en una etapa de desarrollo 
en condiciones difíciles, el personal se maltrata físicamente, -
pues el equipo de transporte debe afrontar innumerables vaivenes 
e irregularidades, que hacen que el personal no esté grato en e~ 
te sentido. 
El as¡:ecto anterior de alejamiento de los frentes de trabajo del 
centro administrativo y ClR alojamiRnt.o ClR .la obra, provoca adP.ll1ás 
ma diseminaci6n de equipos a lo largo del trazado contratado, 
puesto que los items res¡:ectivos, se van desarrollando cada uno -
de acuerdo oon sus cronogramas y así tenerros por ejemplo: que el 
novimiento de tierras está oon sus equipos en detenninados fren -
tes y en una zona totalmente separada, ya qL1e se esta rec.ien a-
briendo los frentes de trabajo; y no puede ejecutarse en otros -
sitios otro tipo de trabajos, salvo las obras de arte, que son in 
- 44 -
dispensables de ejecutar inicialmente. 
Ocurre también que las subbases y las bases tienen su avance res 
pectivo y est1in, en su correspondiente etapa de construcci6n, se 
paradas del Il'Ovimiento de tierras y separadas entre sí. 
Por otra parte, los paviIrentos también deben em¡::ezarse desfasa -
dos de las bases una vez que éstas hayan alcanzado una longitud 
suficiente, para que la pavirrentaci6n no sea detenida, puco oi~ .. 
nifica costos adicionales. La pavirrentaci6n se ejecuta con las 
plantas asfálticas, las volquetas de transporte, los equipos de 
extendido y compactaci6n y, en consecuencia, representan también 
un item bastante complicado, caro y que hay que vigilar muy at~ 
taroente. Es fácibrente canprensible que el espaciamiento de las 
diversas etapas de la obra provoca dificultades, porque ha debi-
do exigir al empresario un mayor nÚlrero de atenciones en cuanto 
a suministres, abastec:irni.ento de combustibles y lubricantes y, 
muy en especial, mayor nÚlrero de capataces, sobrestantes o ma~ 
tres mayores, que deben estar atentos al desarrollo de diversos 
frentes. 
6. ESTODIOS INCXlMPLEIOS. 
Otra característica de la empresa constructora de caminos 
o de carreteras, reside en que en sus estudios o proyectos exi~ 
ten algunos errores, puesto que los consultores y personal téc-
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nioo que ha realizado dichos estudios, no ha podido tampoco Pl:2. 
fundizar en todos los aspectos, especialmente geotécnioos y gee. 
métricos del trazado. Al solicitar rrodificaciones por errores 
y diferencias, generalmente las fiscalizaciones no son flexibles 
a aceptar modificaciones. 
7. PRODUCCION DE MATERIALES. 
Es otro aspecto caractedstico de las obras de construcci6n 
vial para los empresarios que las afrontan: la abundancia de rna~ 
riales triturados. Significa que desde el primer día, hasta prá~ 
ticamente el día final, deben estar funcionando los trituradoras 
produciendo agregados de diferentes tamaños, de diferentes bandas 
granulornétricas, de diferentes durezas, etc. Para las subbases -
se pueden producir triturados oon mucha menor exigencia que para 
las bases, las cuales requieren por lo general un agregado no ~ 
yor de dos pulgadas de diámetro; además de calidad y rugosidad -
superficial, tenacidad, dureza y otras caractedsticas en cuanto 
a exigencia de banda granulanétrica. Se señala corro inoonvenien 
te, puesto que las trituradoras son elerrentos caros, muy desgas-
tables y generan muchos problemas en el desarrollo de los traba-
jos. Esta característica no puede desligarse de la ejecu~i6n de 
una obra vial. 
8. PELIGROS QUE AFRONTAR. 
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Los peligros que encierra una obra a cargo de una empresa constru~ 
tora, están más señalados en este tir:o de industria que en otras. 
Se agravan en el caso de las obras viales, r:or la gran cantidad de 
equir:o mecánico que se usa y r:or las tor:ografías de los suelos en 
que se está trabajando. En especial cuando se ejecuta el noviroi~ 
to de tierras en laderas de pendientes muy pronunciadas, se afron-
tan ciertos riesgos de que las máquinas puedan vol tearse y rodar -
cerro abajo. Cabe indicar que en rndltiples ocasiones es necesaria 
la utilización de grandes cantidades de explosivos para ejecutar -
las excavaciones. 
La construcción de obras sobre caminos antiguos o mejoramiento de 
estos, también señala peligros en cuanto a la r:osibilidad de acc.:!,. 
dentes que generan los vehículos que deben circular r:or sobre la 
construcción. Muy en especial, r:or el peligro que están enfren-
tando pennanentemente los obreros, los operadores y el personal -
directivo de terreno, en la eventualidad de atropellados o arras~ 
dIOS por los vehículos que suelen circular imprudentemente. 
El empleo intensivo de asfalto es otro riesgo muy característico 
de la empresa constructora vial. Se trata siempre de materiales 
inflamables que representan los materiales asfálticos en toda la 
gama de sus diversos tir:os, ya sea los asfaltos disueltos Re, Me 
o se, el cemento asfáltico en sus diversos grados de dureza, que 
son muy inflamable,s, cono lo son todos lo,s productos deriVéldos -
de los petróleos. Más allá de la pérdida material se deben a-
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frontar riesgos sobre las vidas y sobre los bienes de los habitan 
tes y ciudadanos en general. 
Los planes de Obras Públicas en los diversos países, especia1me!:!. 
te en nuestro continente, siempre tienen el mayor porcentaje de 
inversión en el área de la Industria de la Con..<¡trucción Vial. PoR 
16!firo, desde el manento que son los caminos los elerrentos que -
proveen a los países, de la mayor cantidad de transporte, = ~ 
curre en la República del Ecuador; en la que el 80% o más del -
transporte se efectúa por carreteras. 
------. .. .. .. .. .. .. 
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e A P I TUL o III 
LA OBRA PUBLICA 
A. ('lENERALIDADES. 
La idea y la imagen de las obras públicas constituyen en Amé-
rica Latina un hecho hist6rico innegable; lo que se demuestra en 
la organizaci6n de los rrecaniSIOCls estatales respectivos en todos 
los países, los que en mayor o rrenor cuantía, con mayor o menor 
eficiencia, han rrejorado este aspecto consustancial al desarro -
110 de estos países nuevos. El Ecuador no es una excepci6n. 
Para mayor definici6n, podemos repetir con algunos tratadistas, 
que la obra pública puede definirse corro una cosa mueble o inmu~ 
ble, cuya construcci6n está destinada a la utilidad ccmdn, dires;. 
ta o indirecta, perteneciendo su titularidad al estado nacional, 
provincial, municipal o entidad descentralizada. 
Con relaci6n a la definici6n precedente, se pueden explicar alg~ 
nos conceptos al respecto. 
l. La titularidad de la obra pública debe pertenecer siempre 
a una entidad estatal, alln cuando eventualrrente puede suceder que 
la obra no sea construida por el EsLaUo ni por su cuenta; ca:ni~ 
ce siendo privada, pero luego se destine a la utilidad canlln. 
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2. Puede realizarla directamente el estado o, por su cuenta, 
rrediante contratistas o concesionarios de obras. 
3. Recae sobre cosas muebles o inmuebles. AI.1n:¡ue es más co-
=iente la obra pública inmueble, no procede hacer ninguna l~ 
taci6n al respecto. Diren algunos tratadistas: "La obra públi-
ca puede ser mueble o inmueble, corporal o incorporal n. 
4. Lo que le dá el carácter de obra pública no es el origen 
de los fondos, sino la titularidad del ente estatal y el desti-
no de utilidad común. 
5. La utilidad comtin puede ser satisfecha directa o indirec-
tarrente: caminos librados ál uso común, caminos puramente estr~ 
tégicos no librados al uso común. 
En consecuencia, poderros decir que: "Obras Públicas son los bi~ 
nes muebles o imuebles que se ejecutan sea por el estado, direc 
ta o indirectamente, sea por 1.:n particular". 
La importancia econ6mica, social y poHtica de las obras públi -
cas no requieren canentarios derrostrativos. Conjuntamente con 
las obras privadas, han dado orígen a una industria pujante, lla 
mada industria de la construcci6n. En la mayoría de nuestros -
países, la industria de la construcci6n es la más importante de~ 
pués de la agropecuaria, por sus equipos, inversiones, sueldos y 
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jornales que en ella se pagan, etc. 
El :íropacto de las obras p1lblicas en los pueblos es bastante impoE. 
tante porque constituyen el quehacer principal de los gobiernos -
por lo general. Los países sin obras públicas son exponentes de 
pobreza, de atraso, decadencia o subdesarrollo. 
La industria de la construcci6n, donde se ubica la obra pública, 
impulsa grandes sectores sociales y econ6micos. De su producci6n 
viven nurrerosas industrias coadyuvantes con sus respectivos ru-
bros que se benefician de ello. Tienen también influencia las o-
bras p1lblicas sobre los transportes, la energía, los corrbustib1es, 
las recaudaciones impositivas, los seguros, etc. Desde el punto 
de vista laboral es la industria que errplea más mano de obra. 
El desarrollo nonnal de este sub-sistema mediante un régimen fi-
nanciero eficaz es factor de tranquilidad política, aliento c'!erre. 
gráfico y sedimentaci6n de cultura. Es por ello que a la cons-
trucci6n se la ha denaninado la "industria de bienestar humano" 
y se ha difundido el slogan de que cuando "ella va bien, todo va 
bienu • 
B. EL CONTRAW DE CONSTRlJCCION DE OBRAS PUBLICAS. 
l. CONCEP'IO 
El contrato de obras p1lblicas es el acuerdo ca:nún de volun-
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tades destinadas a producir efectes jurídicos, celebrado entre 
la aclministraci6n Nacional, Provincial, Municipal o de entida -
des públicas cualesquiera, con otro sujeto de derecho, mediante 
un precio, para la construcci6n reparaci6n o mantenimiente par-
cial o tetal, de una obra inmueble o mueble. 
LoG elcrrcnteG Gujetoo en el contrate de obra pública Gon p::¡r s!:! 
puesto dos: uno que indefectiblerrente es la aclministraei6n o un 
organisrro estatal y otro que es el empresario o contratista; es 
decir, una persona de derecho privado, de existencia visible o 
ideal. Nada obsta que este sujete sea también estatal. 
2. CARACTERES ESPECIFlCOS. 
El contrate de obras públicas tiene también caracteres es 
pecíficos; aquellos caracteres inherentes a los contratos admi-
nistrativos. 
la administraci6n p::¡r regla general, carece de la libertad que 
tiene el canitente privado, ya que no puede contratar sino con 
el empresario o contratista que resulte deteJ:roinado despu& de 
un trámite selectivo impuesto p::¡r la Ley; COIlO contrapartida a 
esta limitaci6n, una vez que aparece el contratista y se lleva 
a cabo el convenio, éste queda sujeto a una preeminencia o su -
J:ordinaci6n estaLal que nace de la disparidad valorativa de los 
intereses diferentes que an:in1an a las partes. 
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En opini6n de jurisconsultos hay una característica especial que 
distingue al contrato de obras públicas con otros similares de -
derecho público y de derecho privado; y es que el de obras pú -
blicas versa sobre la necesidad pública, justificada por una ra-
zoo actual, y que la administraci6n dirige la obra por medio de 
sus técnicos, con facultad de irrplantar 6rdenes al contratista, 
aplicar por sí las sanciones previstas, sustituirse provisional-
mente al contratista y hasta declarar la rescisi6n del contrato 
en caso de incumplimiento, confonne a lo previsto en los capí tu-
los y artít!lll()s :respectivos, de las especificaciones contractua-
les. 
3. PREEMINENCIA EST1\TAL. 
Todas las obras públicas están, desde su orígen, llamadas 
a servir directa o indirectarrente intereses colectivos. Además, 
'" '" 
están destinadas por su. naturaleza y sus fines a la utilidad pú-
blica y, casi siempre, al uso del público. 
Es por esto que las partes contratantes no tienen en este caso 
el miSllO canportamiento que en las obras privadas. En efecto, -
el Estado en su carácter de custodio y entidad rectora de la ca-
lectividad, retiene, COIID comitente, derechos y facultades que 
no se observan en el contrato de construcci6n privada. r,il nhril 
pública siempre contiene una indicaci6n precisa de lo que se va 
a efectuar. El Estado ha hecho preparar por sus ingenieros un -
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presupuesto con ciertos planos, croquis, trazados, m:x1elos, ti-
pos, bases generales, especificaciones técnicas, que señalan ~ 
racterísticas :Et.mdaF.lentales. Pero una vez que el errpresario ha 
adquirido estos doc1.lTIlentos para sí, en la ejecuci6n del contra-
to, a éste no se le deja en libertad de mnRt:nlir la obra bajo 
reserva de un exarren de trabajo al concluirse. La Obra Pública 
es de interés general, en el cual el empresario 0010 es un par-
ticipante, un colaborador; no es el director del trabajo. Son 
los agentes de la administraci6n los que responden y a los que 
corresponde el manejo del contrato, en definitiva. 
En estas condiciones es 16gico que la administraci6n aparece en 
preeminencia frente al contratista, filosofía que ilustra univeE 
salmente el aspecto Legislaci6n de Obras Públicas en su capítu-
lo de contrataci6n de obras. 
Se explica así también, ese conjunto de verdaderas medidas dis-
ciplinarias que el comitente administrativo puede tornar contra 
el errpresario y que son inaceptables en el derecho privado. 
Efectivarrente, la administraci6n, para asegurar el éxito de la 
ejecuci6n de la obra pública, dispone de una gama de medidas 
coercitivas que van desde la int:iroaci6n o advertencia, hasta la 
multa, ejecuci6n directa, pérdida de dep6sitos de garantía y -
rescisi6n contractual. El objetivo único que se persigue es: -
La ejecuci6n de la obra. 
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No obstante lo que se ha dicho, la preeminencia, subordinación, 
o preponderancia a que nos venimos refiriendo, no pueden des-
truir las estructuras básicas de la contractualidad, las cuales 
gravitan indiscutiblemente en el que hacer administrativo. Taro 
poco se puede avasallar, llRgil(lo 1"1 C'-i1S0, la intangibilidad pa-
trimonial a que tienen derecho todos los habitantes de la Na-
ci6n, en virtud de fundamentales principios oonstituciona -
les. 
------. . . . . . . 
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CAPITULO IV 
PRECALIFICACION Y CALIFlCACION DE CONTRATISTAS 
A. PRECALIFICACION. 
Es :irrlfortante precalificar contratistas antes de proceder al 
proceso de una licitaci6n. Precalificar a un contratista sign:!: 
fica seleccionarlo, para que tenga derecho a acudir a la pro -
puesta misma. 
Si analizarnos el proceso de selecci6n previa o precalificaci6n 
que se usa en la República del Ecuador, verros que este coincide 
in extenso con los criterios aplicados para la precalificaci6n 
de contratistas, en cuanto a la fonnaci6n del registro de emp~ 
sas, que se utiliza en otros países. 
Desde luego, la ley de licitaciones obliga a saneter al proced:!: 
miento de licitaci6n los contratos cuya cuantía sea superior a 
un cierto valor relacionado con el presupuesto inicial general 
del Estado, del año vigente en que se efectúa la licitaci6n. 
Memás, se señala tanbién un mínimo para los con=sos de ofer-
taR, qllf\ no Ron R.ino una I'MnAra ARPf'Cial <'lA .1 ioitación qllA RA -
da cuando el rronto del valor de la propuesta es menor. 
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El artículo VII de la Ley de licitaciones ya insinúa en cierta ~ 
elida un proceso de selecci6n, pues se scmeterá la documentaci6n a 
los infornes requeridos por la Ley, tales COllD el Pro=ador Gen~ 
ral de la Naci6n, del Contralor General de la Naci6n y de la Jun-
ta Monetaria, que se ooncretarán a los aspectos que les compete -
I?.xaminar, para que infornen dentro del ténnino de 6 días. 
Más adelante, el artículo 24 de la Ley de Licitaciones estipula -
que cada Ministerio o instituci6n "reglarnentar~" el funcionamien-
to del Cbmité de Licitaciones y concurso de ofertas. 
B. PROCESO DE LICITACION y CONCURSO DE OFERTAS. 
La licitaci6n significa un estado Irediante el cual, el que la 
promueve, trata de oonseguir determinadas ventajas reducidas a -
la obtenci6n de un mayor cumplimiento, mejor calidad y precios -
rrás oonvenientes para la realizaci6n de la obra. Frente al oon-
trato de obra pública COIlD una actividad importante de la vida -
aélrninistrativa del Estado, debenos detene=s en el análisis de 
la licitaci6n, OOIl'O procedimiento que toca muy de cerca a la efi 
cacia de una buena aélrninistraci6n de gObierno. 
No debenos vacilar en anotar que el :régimen del remate, subasta 
o licitaci6n, ha tenido sienpre, fundamentos muy loables tendi6!!. 
tes i:i ovteneJ:' ventajas J:espe0to de la calidad en la ejec.'uci6n, 
de la Il'Oral y eoonanfa aélrninistrativas. Lo expuesto preceden~ 
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rrente, bastarfa para justificar la supervivencia del Instituto l~ 
gal que nos ocupa. No concordamos que se lo califique como ino~ 
rante; muy por el contrario, se considera un verdadero dique de -
contención respecto de la avidez de lucro desmedido de los empre-
sarios y de las deficiencias de la ética administrativa, como ~ 
les seculares, confinnatorios una vez más, de las debilidades hu-
manas. 
Concretando, diremos que la licitación tiene mayores ventajas que 
inconvenientes sobre todo en los países que no han alcanzado toda 
v1a una óptima evolución y madurez administrativa. 
Las finalidades de la licitación o concurso de ofertas, pueden -
clasificarse en las siguientes: Finalidades de orden moral, eco 
n6rnico y selectivo. 
1. FlNALIDADES DE ORDEN MORAL. 
La finalidad de orden moral aleja el cohecho y la inmorali-
dad administrativa; y favorece la participeción de todo aquel que 
desea contratar limpiamente con el Estado. Sin embargo, en paf -
ses muy evolucionados polftica y aclministrativamente, se restrin-
ge la licitación de las indudables derroras que =asiona su proc~ 
so. En estos países, las autoridades gubernativas asumen di-
rectamente la responsabilidad ante los organisrros representativos 
de la voluntad popular. 
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2. FINALIDADES DE ORDEN EalNOMIm. 
Las finalidades de orden eoon6mioo representan desde luego 
una ventaja por la pugna o puja de intereses entre los oferentes, 
lo que brinda a la administración la posibilidad de obtener mej~ 
res precios. El verdadero acierto consiste en que estos precios 
resulten tarrbién, los más oonvenientes. 
Se oonsigue en esta fonna un mayor control y rendimiento de los 
fondos públioos, pero debe observarse que muchas veces los fun-
cionarios administrativos acuciados por las circunstancias de -
adjudicar a los oferentes oon precios más bajos, para alejar -
suspicacias, han ocasionado verdaderos daños a la administra 
ci6n. 
3. FINALIDADES DE ORDEN SELECTIVO. 
En un enfoque selectivo, la concurrencia de varios ofer8!!. 
tes y la no obligaci6n de una adjudicaci6n forsoza, hace que el 
Estado pueda seleccionar solvencia moral, econ6mica y capacidad 
técnica para la ejecuci6n. 
c. REQUISrroS PARA UNA LIcrrACION. 
Hay requisitos indispensables para el cumplimiento de las fi 
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nalidades de la licitaci6n o concurso de ofertas: 
1. PUBLICIDAD. 
Debe existir una publicidad adecuada; con ella se trata de 
obtener la mayor con=encia posible de oferentes, Se sustrae 
así la licitaci6n del anonimato administrativo y se procura un 
eficaz control de propios y extraños. Se evitan las preferen -
cias y suspicacias. 
La administraci6n debe ser muy exigente y rigurosa, sobre todo, 
en la publicaci6n de edictos, pues las menores variaciones o -
simplemente errores materiales, pueden provocar la nulidad del 
tr§mite licitatorio. 
2. IGUALDAD DE TRATAMIEN'1O. 
Esto presupone el conocimiento previo de las condiciones 
exigidas y asegura iguales reacciones del ente administrativo -
frente a los postulantes, con iguales respaldos. Es de la esen 
cia del tratamiento igualitario que, ni las bases de la licita-
ci6n ni el contenido de las ofertas, puedan alterarse en per -
juiciO de ninguno de los oferentes. 
3. CLARIDAD. 
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El llamado a licitación debe estar imbuido de la mayor claridad 
de rrodo que no dé dudas. Se deberá tener es¡;:ecial cuidado, por 
cuanto constituyendo la redacción de los pliegos de condiciones 
y demás requisitos una actividad unilateral del Estado, quedan 
a su cargo en buena medida, los riesgos de los errores e inter-
pretaciones equívocas a que pueda inducir un os=o llamado. En 
consecuencaa, si el ccmitente desea reservarse algún derecho en 
cuanto al rrodo Y amplitud de la futura adjudicación, tal cir -
cunstancia debe ITellcionarse explícitamente en bases licitatorias. 
4. LIBERTAD DE ACCION. 
La presentación de los oferentes no debe estar viciada por 
ninguna presión estatal o de cualquier otra orden, directa o in-
directamente. Nadie debe sentirse disminuido en cuanto a sus ~ 
síbilidades, salvo el rrenoscabo que puede surgir de sus propias 
deficiencias, ajenas por cierto, a la administración. 
En cuanto a la publicidad, no hay que confundirla, con el carác 
ter ptlblico del proceso licitatorio, aunque la pr.illlera contríb~ 
ya a dar verdadera amplitud al segundo. El carácter público es 
de la esencia de todos los actos administrativos y fonnan ¡;:erte 
de la contextura formal y estructural de la actividad del Esta-
do, (salvo contadas excepciones) . 
En definitiva, la publicidad tiene lugar mediante el conjunto de 
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medios empleados para divulgar el proceso licitatorio (diarios, 
revistas, radios, televisi6n, etc, etc.,). En carrbio, el con -
cepto de pGblico se refiere a lo que debe ser notorio, sabido -
por todos; es la contraposici6n a lo privado, a lo oculto, se 
trata del acceso que no oo1::>P. Rf>r vedado a nadie. 
La excepci6n a lo anterior reside solamente en los casos de de 
fensa del Estado, seguridad o al too intcrcoco nacionales para 
el caso de guerras o serias convulsiones. Otro punto de vista 
que hay que tener IrlLlY presente, reside en el hecho de que las 
propuestas deben coincidir con los pliegos de condiciones que 
la administraci6n hace saber al fonnular su llamado a los inte 
resados de la licitaci6n • 
. -.-.-.-.-.-. 
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CAPITULO V 
IA LEY DE LICITACIcm:S 
A. LEYES, DECRE'IOS y RESOWCIONJ<~S QUI:!: RLGI:!:N .LOS C'ON'I'RA'lOS DE 
OBRAS PUBLICI\S. 
La administraci6n, oontrol y ejecuci6n de las obras de oons-
trucci6n vial por:parte del M.O.P., se rigen por leyes y regla-
mentos del sistema general de la Administraci6n Pública. 
- Constituci6n Política del Estado Ecuatoriano. 
- Ley Orgánica de Administraci6n Financiera y Control. 
- Ley de Carninas. 
- Otras Leyes y Decretos generales del Estado Ecuate. 
riano. 
- Decreto 868 de agosto de 1975 Y su Decreto Pegla -
rrenturio 937 del mi= año, que crea el SisLerna Nacional de Pro-
yectos. 
- Pesoluci6n 654 del Ministerio de Finanzas que est~ 
blece el clasificador de gastos según objeto de la Administra -
ci6n Pública, que en el 651 y 653 estipula la oonstrucci6n de c~ 
rreteras, puentes y túneles. 
Nos hemos referido específicamente a leyes y reglamentos que in-
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ciden directamente en el capítulo de la construcci6n, en relaci6n 
con la Ley de Licitaciones y Col1CUrSO de Ofertas en la parte per-
tinente al sector de la Direcci6n de construcciones del Ministe -
rio de Obras Públicas. La Ley de Licitaciones y Concurso de Ofe!:. 
taq fm'l p.'KpP.diñR mediante decreto No. 679 del 20 de .7\gOFltO ñC' 1976. 
l. ANALISIS SOBRE IA LEY DE LICITACIONES Y CONCUFSO DE OFER-
TAS. 
La Ley se supone suficientemente conocida y se resurre en 
sus capítulos más importantes y sus aspectos esenciales de pro-
cedimiento : 
El capítulo I, de los Contratos, define la diferencia entre li-
citaciones y con=so de ofertas. La primera se aplica a los -
contratos cuya cuantía sea superior al valor que resulte de mu;J,. 
tiplicar el coeficiente tres diez mil¡¡sirros por el rronto del -
presupuesto Inicial General del Estado y el Con=so de Ofertas 
cuando la cuantía excede del valor que resulte de multiplicar -
el coeficiente quince cien milffiirros por el rronto del indicado 
presupuesto. 
En el artículo 3, se señala que la leyes aplicable a la adqui-
sici6n de bienes, la prestaci6n de servicios para la realiza -
ci6n de una obra y alude a las excepciones que no se requieran 
de licitaci6n entre instituciones de derecho público o derecho 
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privado con finalidad social o pública, sin exigencia de las ga 
rantías establecidas por la ley. 
El artículo 7, obliga a saneter el proyecto de contrato, junta-
mente con el acta de adjudicaci6n y la oferta del adjudicatario 
a lU8 info:rnes requeridos por la lAy, tales camo dei Pro=ador 
General de la Naci6n, del Contralor General de la Naci6n y de -
la Junta Monetaria, que informarán dentro dc 6 díuo. 
El arffculo 11 pe:r:mite celebrar contratos conplementarios por -
razones muy justificadas de hasta un monto que no exceda el 30% 
del valor del contrato principal. El artículo 12, se refiere 
a la adquisici6n de bienes inmuebles. 
El capítulo II, de las Garantías, se refiere in-extenso a las 
garantías, su obtenci6n, su dep6sito en el Banco Ecuatoriano de 
la Vivienda, los intereses que producen, su devoluci6n y cuando 
se prescindirá de ellas. 
El capítulo HI, Del Comité dc Licitaciones y Concurso de Ofer-
tas, está (.'Unstituído por: 
- El Hinistro o su delegado que lo presidirá. 
- El Hinistro de Industrias, Comercio e Integraci6n 
o su delegado. 
- El Contralor General de la Naci6n, o su delegado. 
- El Asesor Jurídico del HiruLsterio y dos técnicos 
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en el correspondiente rano: uno designado por el Ministro y otro 
perteneciente a las Asociaciones Profesionales legalmente recono 
cidas. 
Establece que cada Ministerio o Instituci6n reglamentarlt el fun-
cionamiento del Ccroi.té res¡;ectivo. Estipula ac1emás derecho a h~ 
cerse asesorar por un ~cnico de otros organisrros pllblicos, sin 
dl?xecho a vot.o, para aRp.Rorar p.n aRppr.toR r.onr.rl?toR re laci.onados 
con las licitaciones o con=so de ofertas. Finalmente, estipu-
la un quorum de los dos tercios de sus miembros que será obliga-
torio y las responsabilidades por sus acciones u emisiones. 
El cap! tulo N, De la Licitación, exige los docurrentos del caso, 
que aunque suficientemente conocidos, son interesantes de preci-
sar: 
a. Convocatoria a Licitación; 
b. Modelo de carta de presentación y compromiso, en la cual 
constará que el interesado se sanete a las exigencias y c1emás con 
diciones de las bases de la licitación; 
c. Modelo de la propuesta, con indicación de rubros, canti 
dades, precios unitarios y totales y más información adicional -
que fuere del caso; 
d. Instrucciones para los oferentes; 
e. Proyectos de contrato, que, a más de las claúsulas que 
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les sean propias, oontendrá las estipulaciones relativas a la i:eE. 
rninación o resolución del contrato, recepción provisional y defi-
nitiva, obligaciones laborales, procedimiento para la solución de 
controversias de orden técnico y legal, así como las garantías 
que deba rendir Al mnt.rat.iRta¡ 
f. Disposiciones generales para el proceso lici"tatorio y la 
ejecución del oontrato; 
g. Bases y especificaciones técnicas detalladas o la indi-
cación de sujetarse a manuales y nonnas existentes. Para el ca 
so de adquisición de equipos o maquinarias, las especificaciones 
deberán ser las básicas que describan sus características gener~ 
les, sin que se pueda incluír aquellas exclusivas de determinada 
marca; y, 
h. los planos y rnerrorias descriptivas que fueren del caso. 
SeB.ala la convocatoria y pone a disposición de los interesados -
los documentos pertinentes a la licitación, ooncede derechos de 
aclaraciones e interpretaciones sobre las bases de lici Laclón, -
que deben contestarse y ponerse en conocimiento de los interesa-
dos. 
Las propuestas se presentan en dos sobres numerados señalados más 
adelante en el artículo 44 y en base al sobre 1, el Cani. té pro~ 
derá a calificar a los ofercntco en un plazo de quince días. A· 
los proponentes que no fueren calificados, se les devolverá el so 
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bre 2 Y el de la garantfa, sin abrirlos. Tres días después de 
la fecha de calificaci.6n, se realizará la apertura del sobre 2 
y la garantfa. Las propuestas calificadas pasarán a una cani-
si6n técnica nanbrada por el canité. Dentro del ténnino de _-
seis días de recibido el infame técnico se adjudicará el con-
trato al proponente que hubiese presentado la propuesta más -
conveniente a los intereses nacionales e institucionales. 
El capítulo V, del Concurso de Ofertas, solicita directamente 
las ofertas fijándose día y hora para su apertura y la de las 
garantfas, resolviendo acerca del concurso y adjudicaci6n del 
contrato. 
El capítulo VI, Disposiciones comunes a la licitaci6n y concur-
so de oferta, establece que se debe solicitar del Ministerio de 
Finanzas, que acredite que existen o existirán los recursos su-
ficientes para cumplir la obligaci6n respectiva. Señala casos 
de financiamientos con cr&li tos externos, exige estudios y pre-
supuestos, plazo de presentaci6n de las propuestas y los docu -
mentos que contendrán los sobres 1 y 2. 
El literal b, relativo al sobre 2, exigía garantfa ba.l,caria ex-
clusivamente pero fue modificado por Decreto 386 de julio de -
1977, ampliando a la garantfa de seriedad de la propuesta para 
asegurar la finna del contrato, presentado en sobre cerrado, por 
un valor no menor del dos por ciento del rronto total de la afer 
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ta, la que sera incondicional e irrevocable de cobro inmediato, 
otorgado por un banco, compañía financiera o pSliza de seguro, 
asimisrro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato emiti-
da por una canpañía de seg¡= por un plazo no menor de noventa 
días, etc. 
El capítulo VII, Disposiciones Generales, señala seis meses de 
plazo para el acta de recepci6n definiLiva, prohibi<.!i6n de sub-
dividir el contrato en cuantías menores, prohibici6n de cesi6n 
del contrato por el contratista, liquidaci6n anticipada de él. 
Prohibici6n de participar en las licitaciones o concursos de o-
fertas a las personas naturales o jurídicas que hubieren real.:!,. 
zado los estudios o elaborado los proyectos de ingeniería o ar-
quitectura. 
Registro de contrato celebrado por la Contraloría General de la 
Naci6n y su cumplimiento, etc. 
2. BREVE cx:MENTARIO SOBRE LA r;p,y l1P. T,TCTTACTONP.C; 
Esta Leyes demasiado nonnativa y debe ser interpretada -
por un reglamento, que señale detalle y secuencia de procedimie!,!. 
tos. Abarca materias que son heterogéneas s:i:multanearnente. Ad-
quisici6n de bienes, prestaci6n de servicios o realizaci6n de o 
bras. 
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Es además, muy extendida en su procedimiento y es posible señalar 
que pudieran dictarse nonnas independientes para licitaciones y -
con=so de oferta, exclusivarrente de construcciones de proyectos 
de obras públicas, en que los adjudicatarios pertenezcan al §rea 
técnica del Minister.io y ]OR off'TI'nteR sean exclusivamente empre-
sas contratistas, registradas en la Dirección General de Obras PQ 
blicas previamente. En el proceso de licitación o con=so de o-
ferta deben participar los profesionales de la ingeniería y/o ar-
qui tectura con la asesoría legal del Departamento Jurídico en el 
aspecto del cumplimiento de las leyes vigentes. 
Por otra parte, ya se señalaba anterio:rmente que el procedimiento 
de la leyes engorroso y no selectivo, porque no señala la limi~ 
ción de capacidad empresarial que deberían indicarse en cada caso, 
sin pasar por la calificación previa que pueda implicar pérdida -
innecesaria a aquel que no reuniendo requisitos suficientes, aun-
que autoestiro&ldose apto, presente el sobre 2. Esto le ha signi-
ficado tiempo de estudio, gasto en personal profesional, estudios 
de todo orden y otros gastos. 
Sorrete además a control previo los p~ectos de contrato juntame!! 
te con el acta de adjudicación, a organisrros superiores corro la -
Pro=aduría General de la Nación, Contralor General y Junta Mon~ 
taria, que deberían sancionar el proeeso consumado, SRgún el De -
creto de ley respectivo y leyes y nonnas generales del Estado. Se 
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i:xrrte de la base que las autoridades y profesionales del IDP y 
su.s dependencias, poseen preparaci6n, capacidad y responsabili-
dad para el cumplimiento de BUS funciones, con s6lo la l6gica y 
posterior revisi6n de las autoridades contraloras, para califi-
car los procedimientos en aspectos técnicos, administrativos, -
legales y éticos en general. 
B. LICITACION DE GRANDES OBR1\S 
Hay casos especiales de obras muy amplías en rronto, material 
y presupuesto elevado, que pueden lícitarse en base a un regis-
tro especial con condiciones extraordinarias para Constratistas 
de Primera categoría del Registro, pero que re:¡uieren aderr.ás u-
na precalífícaci6n extraordinaria. Igualmente si se trata de 
una obra con aplicaci6n de técnicas modernas delicadas y sofis-
ticadas, para las cuales se exige grado de especializaci6n y ~ 
periencia aprobada. 
Este caso puede requerir asociaci6n en consorcio, con una emp~ 
sa extranjera que sea dueña de una patente o conocidaroente ex -
perta en el área técnica respectiva y finalmente los casos de -
licitaciones para obras con financiamiento de organisrros inter-
nacionales, caso este últirro ya conocido que se sale del esque-
I!IiJ. plnntoudo, por la oblígaci6n perentoria de u.dmi tir cmpreDaD 
extranjeras de todos los países socios del Organisrro Internacio 
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nal que aporta financiamiento y consulta al organisrro sobre la 
adjudicaci6n. FinaJ.rrente en lo referente a dicha adjudicaci6n, 
puede procederse a aplicar una f6rmula o dejarlo a juicio de la 
autoridad, que puede reservarse la facultad de calificar. 
C. EL REGISTRO DE CONTRATISTAS. 
Cabe señalar, que es necesario tender a la adm:inistraci6n y 
control centralizado de la ejecuci6n de las construcci6nes del 
IDP. El registro es de todos rrodos una garantía inequívoca. A-
segura eficazmente, en gran msdida, el éxito de las lici tacio -
nes y el msjor cumplimiento del contrato de obras públicas. El 
decreto que establezca el Registro reglamentará los dos aspec -
tos fundamentales de calificaci6n y capacitaci6n en relaci6n -
con las empresas. 
1. CALIFICACION. 
Incluye la conducta y comportamiento mostrados por los em 
presarios en el desarrollo de sus obligaciones contractuales en 
teriores, en obras privadas o públicas. 
2. CArACI~CION. 
Nos daría informaci6n relacionada con la experiencia téc-
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nica y cupo anual de abras que la empresa puede ejecutar. Este 
se aprecia en moneda nacional e incluye la capacidad darostrada 
en obras ejecutadas con anterioridad. 
Podda oontar el registro oon tres o cinco categodas, cuyos pa 
r&retros de medida se basan en los siguientes conceptos, en ba-
se a capacitaci6n y varias especialidades,según la técnica en 
que la empresa acredita suficiente experiencia: 
a. Nombre del oontratista. 
b. Certificado del Colegio Profesional respectivo de un s9. 
cio o ejecutivo de nivel gerencial o ejecutivo profesional. 
c. Obras ejecutadas en los últimos años ( 6, 7, 8, etc.). 
d. Obras actua1lnente en ejecuci6n. 
e. Capacidad económica. Puede acreditarla por un certi.,. 
ficado bancario de capital comprobado (o en caso extraro defi-
nirlo por su pasivo no exigible). 
f. Calificaci6n alcanzada en cada uno de los contratos e 
jecutados para el Ministerio. 
g. Otros registros en que esté inscrito, si los hay. 
h. Personal profesional perteneciente a su organizaci6n -
con certificados de colegiatura. 
i. Certificado del IESS sobre Cl1I11Plímiento de sus obliga-
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ciones laborales. 
j. Certificado de cumplimiento de impuesto a la renta. 
k. Organiqrama de la empresa. 
1. Parque de equipo de su propiedad. 
m. Referencias comerciales y bancarias. 
n. Cualesquiera otra informaci6n. 
Con estos datos se clasificarfa a la empresa por su capacidad ~ 
ra la categorfa que se le asignará en la o las especialidades -
que pueden ser tentativamente: 
a. fuvimiento de tie=a. 
b. Obras de arte menores. 
c. Base y subbases. 
d. Pavimentos de hormig6n ,de cemento. 
e. Péllll:n1er rws a¡;rál tlws. 
f. Puentes 
g. Túneles. 
h. Defensas fluviales. 
Es 16gico que para quedar inscrito en cualesquiera categoda y 
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es¡;;ecialidad deberá cumplir la empresa satisfactoriamente, y ~ 
ITl0strar fehacienterrente todas y cada una de las exigencias que 
se estipulan en el Reglamento pertinente que se haya dictado. 
los antecedentf>.s dpbr!r'Ían ser renovados y actualizados por lo -
menos una vez al año para procooE'lr a laR J1'l()('lificaciones necesa-
rias, si es procedente. 
------. . . . . . . 
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CAPITULO VI 
BASES DE LICITACION 
E.'n nuestro país los procesos de lici taci6n llevados a efecto 
por el Ministerio de Obras Públicas, para la construcci6n de -
currctcrao y/o puenteo, oc loo rcaliza cerro se indlicurlÍ 11 con 
tinuaci6n; para el efecto, tornarerros cano ejemplo la convocate. 
ria a licitaci6n para la construcci6n de una carretera. 
A. CONIlCCATORIA. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC1\S Y COMIJNICACIONES 
LICITACION ID. 
CONSTRUCCION DE CARRETERA 
De acuerdo a lo resuelto por el ComiM de Licitaciones y 
Con=so de Ofertas del Ministerio de Obras Públicas, se con-
voca a las Finnas interesadas para que presenten sus ofertas 
para la construcción de la carretera ...••••.•..••••.•..•..•. 
Los trabajos a realizar incluyen: Excavaci6n sin clasif:!,. 
caci6n, ElXcavaci6n en roca, hormig6n clase B, hormig6n clase 
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A, acero de refuerzo, sub-base, base, carpeta asfáltica y demás 
trabajos necesarios para la tenninaci6n de las obras a ejecu~ 
se. 
De confonn:i.dad con el Artículo 29 de la TJay de Licitacio -
neo!! y Con=so de OferLas, las <..!uncllt:iunes generales de esta li 
citaci6n son las siguientes: 
1. El pago de los trabajos ofertados será realizado con -
cargo a la Partida del vigente presupuesto General del 
Estado y las que se fijarán en años siguientes. 
2. Los trabajos se ejecutarán de oonfonnidad con los planos, 
instrucciones para los oferentes, especificaciones gene-
rales para la construcci6n de caminos y puentes MOP OOl-F-1976. 
3. Los doClXllentos del oon=so y planos, pueden obtenerse -
en la Secretaría del Comité de Licitaciones y Concurso -
de Ofertas del Ministerio, previo el pago de .• (derto.valQr~ .•• 
no reembolsable, en la Pagaduría del Ministerio; pago que servi-
rá además corno inscripci6n para la presentaci6n de la propuesta. 
~. Los interesados pcdrán infonnarse de los do=entos an-
tes mencionados en la Secretaría del Comité de Licita -
ciones y Concurso de Ofertas, sin necesidad de pago alguno. 
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5. las propuestas se presentar&n en idiana castellano en -
dos sobres numerados y cerrados con las debidas seguri-
dades que :impidan conocer su contenido antes de la apertura of:!,. 
cial. El sobre No. 1 deberá contener los documentos que acred:!,. 
ten la solvencia IlDral, técnica y econ6mica de los proponentes 
y la justificaci6n de la existencia legal. También deberá con-
tener el nanbramiento de Fepresentante o Apoderado en el Ecua -
dor, cuando se trate de finnas extranjeras. El sobre No. 2 con 
tendrá la oferta econ6mica, con los demás documentos adiciona-
les requeridos; todo de confoDllÍdad con el Art. 44 de la Ley de 
Licitaciones y Con=so de Ofertas y las Instrucciones que for-
man parte de las Bases de la Licitaci6n. 
6. las propuestas deberán entregarse en la Secretaría del 
Comité de Licitaciones y Con=so de Ofertas del Mini~ 
terio de Obras Públicas" hasta la hora y el día señalados en -
la publicaci6n de la convocatoria. 
FIRMA Y RUBRICA DEL SECRETARIO DEL COMITE 
DE LICITACIONES Y CONaJRSO DE OFERTAS 
.. 
~ 
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Formulario No. 1 
(Incluir en el sobre N° 1) 
B. CARrA DE PRESENTACION Y o::MPID1ISO 
NCMBRE DEL OFERENTE: ------------------------
DIRECCION DEL OFERENTE: -------------------
El que suscribe declara que: 
1. Suninistrará toda la mano de obra, equi¡::o y materiales 
requeridos para la construcci6n de la carretera: 
de acuerdo oon los planos, Instrucciones para las ofer-
tas, ESpe0ificaciones Generales para la construcci6n de 
Caminos y Puentes MOP-OOI-F-de 1976, y ¡::or los precios 
unitarios indicados en el Formulario de Propuesta. 
2. La única persona o personas interesadas en esta propue~ 
ta COIlO principal o principales, está o est§n naubradas 
<=Il ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí 
aparecen tienen interés alguno en esta propuesta o en -
el oontrato a celebrarse; declara así misrro que la hace 
independiente y sin oonexi6n oon otra u otras personas 
.. 
g 
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canpañ.1:a o grupos participantes en la Licitaci6n y que 
en todo asr:ecto, la oferta es honrada y de buena fé, -
sin colusión ni intento de defraudación. 
3. Ha examinado el sitio de la obra y se ha enterado de las 
condiciones all.1: existentes en lo que respecta a la eje-
cución de este trabajo; ha estudiado detenidarrente los -
planos correspondientes y demás documentos contractuales 
y le.1:do los <i!lcances de la Licitación caro consta por e~ 
cri to en el texto de la oferta y, por último, se halla -
satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la 
obra que ha de realizar y por consiguiente renuncia a -
cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento,y, 
4. Proporcionará toda la maquinaria, herramientas, equipos 
y otros medios de construcción presentados en la oferta 
y hará todo el :l:rabajo y proporcionará todos los mate-
riales especificados en la forma y tiempo prescritos. 
Además: 
a. Entiende que las cantidades indicadas en el Formula-
rio de Propuesta para este proyecto son solamente a-
proximadas y están sujetas a aumento o disminución y 
que cst6. dispuesto il efectuar los aumentos y dismi -
nuciones que fueren necesarios, en las cantidades de 
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trabajo, a los precios 1IDitarios de la propuesta y 
dentro de los límites indicados en las especifica-
ciones. 
b. Conviene en fiJ:ll1ar el contrato por escritura pública, 
dentro del plazo de hasta cuarenta y cinco (45) días 
establecidos en el Artículo 8 de la Ley de Licitacio-
nes, contados desde la [eclla en la que venue el ·l:éwt,!,. 
no para la revisi6n de los informes previstos en di -
cha ley y presentar dentro del misrro plazo la garantía 
de fiel cunplimiento de que trata el Artículo 13 de la 
misma ley, previamente aceptada y aprobada por el Mi-
nisterio de Obras Públicas, requisito indispensable -
para la finna del contrato y colocar el equipo ofreci:. 
do para la ejecuci6n del proyecto en el sitio donde -
se instalará el campamento para esta obra, a más tar-
dar 20 días después de la finna del contrato, y con -
viene y acepta que, en caso de no suscribir el respe~ 
tivo contrato, el Ministerio de Obras Públicas tendrá 
derecho para hacer efectiva la garantía de seriedad -
de la propuesta, quedando además autorizado para pro-
ceder a adjudicar el contrato a otro oferente orea -
brir el concurso a su libre discreci6n. 
c. Conoce que el Comité de Licitaciones y Concurso de O-
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fer.tas se reserva el derecho de adjudicar el contrato 
o de declarar desierta la licitaci6n, si así convinie 
re a los intereses nacionales. 
d. Acepta qarantizar todo el trabajo que efectuará de co~ 
fonnidad con los documentos del contrato y IlI3Iltener y 
reparar la obra hasta la fecha de recepci6n final de -
la misma por parte del Ministerio. 
e. El interesado se somete a las exigencias de las bases 
de la Licitaci6n. 
La direcci6n del oferente a la cual pueden enviarse co 
municaciones es: 
....................................................... 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
'"~.~~ ......................... . 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Teléfono ............... . 
El que suscribe declara haber recibido los siguientes-
alcances: 
Alcance No • De fecha 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .............................................. .. 
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.................................................. .. .............................................. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............................................. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............................................. .. 
Fechado en ________ 19 
NOMBRE DE IA PERSONA O 
CCMPAí1IA PROPONENTE: 
NCMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL: 
FIRMA Y RUBRICA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 
Si es una canpañia indique el nombre de las siguientes 
personas: 
___________ Presidente ______ ___ 
___________ Gerente _______ ___ 
______________ Secretario _______ ___ 
_____________________ Tesorero _____________ __ 
________________ Aj:oderado ____________ _ 
__________________ Socios ______________ _ 
FIRMA Y RUBRICA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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c. INSTRUCCIONES PARA IIJS OFERENTES. 
La propuesta será presentada de confonnidad a las presentes 
instrucciones yen los fonnularios elaborados al efecto··por el 
Ministerio do ObraD PUblicaD. 
Para asegurar la seriedad de la oferta y la fiII!1a del contrato, 
en el caso de adjudicaci6n, los proponentes accropañarán a la o-
ferta una garantia a la orden del Ministerio de Obras Públicas, 
por un valor no menor del 2% del IlOnto de la Propuesta y por un 
plazo de noventa (90) días renovable. Esta garantía deberá re!:! 
nir las condiciones indicadas en el artículo lro. del decreto -
No. 1633 de 18 de julio de 1977, publicado en el RegistIo Ofi -
cial No. 386 de 25 de julio de 1977. 
1. CONl'ENIOO DE IA OFERTA. 
L'JS sobres de la oferta deberán contener: 
SOBRE NO. 1 
a. Carta de presentaci6n y Compromiso (Fonnulario No. 1). 
b. Lista del personal directivo y técnico clave que fOII!1a1,. 
mente se ccropromcto a empIcar en la obra. Dcbcr1í accropuiínr el . 
Curriculum Vitae de dicho personal, que evidencie su capacidad y 
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experiencia ~cnica en proyectos similares y el compromiso de -
trabajo de cada uno (Fonnularios No. 2A y 2B) . 
Se presentará el organigrama administrativo para la ejecuci6n de 
la obra, detallando la conformaci6n que se dará a la oficina de 
Ingenier!a de la Construcci6n, encargada de ejecutar los diferen 
tes trabajos y labores co~lementarios. (Fonnulario No. 2C). 
c. IDs documentos que acrediten la existencia legal y del 
nanbrarniento de representante o apoderado, cuando se trate de -
¡:ersonas jurídicas. 
d. Lista de equipo de construcci6n disponible para la obra; 
propio, por adquirir o arrendar. (Fonnulario No. 3). 
la firma Y rúbrica de los compromisos de arriendo o venta de ~ 
quinaria deberán ser recor.ocidos judicialmente. 
Cuando el equipo no sea propiedad del oferente, se adjuntará la 
documentaci6n relativa a i'il y se indicará el sitio en que se e,!! 
cuentran actualIrente; se acanpañará la matrícula correspondien-
te en el MOP y el compraniso de celebrar el res¡:ectivo contrato 
de uso. 
e. Certificado de no adeudar al Fisco, ni al Instituto E-
cuator:tano de Seguridad Social por ningún concepto; estos certi-
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ficados tendrán una fecha a lo más treinta (30) días anteriores 
a la presentaci6n de la propuesta. 
f. Peferencias sobre su capacidad técnica y fiel cumplimi~ 
to de contratos similares ejecutados o en ejecuci6n con indica -
ci6n del monto de cada contrato y el correspondiente certificado 
de cunplimiento. (Fonnulario No. 4). 
g. Certificado de la Contraloría General de la Naci6n sobre 
el cumplimiento de contratos celebrados por el oferente con el E~ 
tado, el mismo que tendrá una fecha a lo más treinta (30) días an 
teriores a la presentaci6n de la oferta. 
h. Certificados Bancarios que acrediten la solvencia econ6-
mica del proponente. 
i. Un estado econ6mico indicando la condici6n financiera al 
rromento del con=so y un certificado del Ministerio de Finanzas 
sobre el m:mto pagado en el último año en concepto de Impuestos -
a la Renta, cuando hubiere realizado actividades econ6nicas en el 
país. En el caso de una persona jurídica se incluirá además el -
último balance debidamente legalizado por la Superintendencia de 
Compañías. 
j. LÜlta de sub-contratistas a participar en el Proyecto. 
(Fonnulario No. 5). 
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k. En el caso de una persona jurídica, el oferente deberá 
adjuntar una certificaci6n actualizada, extendida por la Super-
intendencia de canpañías en la que conste: 
1) Existencia Jurídica; 
2) Fecha de vencimiento del plazo de constituci6n; y, 
3) CUnplimiento de las obligaciones de presentaci6n -
del balance y pago de contribuciones. 
1. Documentos que acrediten la existencia legal y del nan-
bramiento de representante o apoderado en el Ecuador, cuando se 
trate de personas jurídicas extranjeras. 
m. Certificados de afiliaci6n a la respectiva Cámara de la 
Construcci6n. 
SOBRE No. 2 
El sobre No. 2 incluirá dos sobres cerrados, debiendo contener 
el uno: 
a. La propuesta propiarrente dicha. (Fonnulario No. 6). 
b. El programa y cronograma valorado de trabajos y el pro-
grama de equipo requerido para ejecutar las diferentes etapas de 
construcci6n previstas en la obra dentro del plazo indicado. Se 
utilizará el fonnulario modelo F-7. En el caso en que la obra -
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le sea adjudicada, el oferente deberá presentar, previa a la sus-
cripci6n del oontrato, el programa reajustado de acuerdo oon un -
diagrama de barras. 
c. Precios básicos referenciales. (Formulario No. 11). 
d. Precios GloLales. (Fol:mularlo No. 12). 
e. Análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros 
de trabajo oontenidos en el Formulario de Propuesta, caro se in-
dica en los Formularios NJ. F-13.l Y F-13. 2. 
y el otro sobre deberá oontener: 
La garantía de seriedad de la oferta que asegure la misma y 
la firma del oontrato, en caso de adjudicaci6n; la que debe ser 
a la orden del Ministerio, por un valor no menor del dos por -
ciento (2%). del IIXlnto total de la obra, la que será inoondici~ 
na! e irrevocable, de cobro i.nmedi.ato, otorgada por un banoo o 
=npañía financiera o p6liza de seguro, así miSIlXl inoondicional, 
irrevocable y de oobro inmediato, emitida por una canpañía de S~ 
guro, por un plazo de noventa días, oon la obligaci6n de renova;: 
la, y debiendo ser otorgada en todo caso por una entidad legal -
mente oonstituída y domiciliada en el país. 
En cada hoja de los documentos de los sobre 1 y 2, deberán oonte 
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ner en el orden indicado, los documentos debidamente encuaderna-
dos, numerados y con su respecti VD índice y deberán estar rubri-
cados en todas las hOjas por el Oferente, y con los timbres de 
ley. 
2. 0l3JE'r0 DEL mNTRA'lO. 
El objeto del contrato es la construcci6n de (Xl La carre~ 
ra: 
3. PLAZO PARA LA TETh!lNACION DE LA OBRA. 
El contratista deberá terminar su trabajo en •.•....••..... 
MESES calendario contados a partir de la firma de suscripci6n del 
contrato. 
4. CALIFIC'ACION DE OFERENTES. 
a. Cada oferente clelJe.t:'á suministrar al comiM de Licitacio 
nes evidencia satisfactoria de su competencia para ejecutar la ~ 
bra propuesta, tanto en el aspecto Mcnico caro econ6mico. 
b. Para tal fin, el oferente entregará en dos sobres cerr~ 
dos, con las df>bi,dñR Rf>gur,idades que impidan conocer su oontoni-
do antes de la apertura oficial, toda la docurentaci6n indicada 
en estas instrucciones. 
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c. El Corni té se reserva el derecho de rechazar cualquier o 
ferta, si el oferente no satisface los requisitos técnicos y le-
gales. 
d. Si caro resultado del examen de los documentos present~ 
dos en el sobre No. 1, el Comité encontrare que los datos reque-
ridos están completos y satisfactorios, el proponente quedará ~ 
lificado. Caso contrario, !Se devolver1i el !Sobre No. 2 !Sin abrir 
lo. 
e. Las fi:craas calificadas quedan en igualdad de condicio -
nes para ser adjudicadas. 
5. OBLIGACIONES DEL OFERENTE. 
El Ministerio no otorga el derecho al oferente a reclamar 
por mal entendido o por error en las informaciones que suministra; 
por tal rrotivo los oferentes están obligados a visitar y examinar 
el sitio de la obra y los de provisión de materiales y a estudiar 
los correspondientes planos y otros documentos contractuales y -
las disposiciones de las leyes ecuatorianas que pudieren afectar 
el trabajo. 
6. PREPAR1\CION DE LA ProPUESTA. 
La propuesta será redactada en idiana castellano en los for 
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mularios que para el efecto se incluyen en la presente do=enta-
ci6n, e indicarán en fonna clara y precisa lo siguiente: 
il. Tml prE"r..irn unitilr.ioR y globales para la ejecuci6n de -
los diferentes rubros de los trabajos o de los materiales a sumi-
nistrarse, cotizados en sucres, entendiéndose que los pagos se e-
fectuarán contra presentaci6n de planillas. 
Se advierte a los oferentes la vigencia del Decreto No. 664, p~ 
mulgado por el Registro Oficial No. 221 del 11 de mayo de 1971. -
En ccnsecuencia, en el valor de los precios unitarios de la pro -
puesta se considerara incluído el 4% para gastos de fiscalizaci6n. 
En el caso de que, durante la vigencia del contrato se derogare -
esta ley, los precios unitarios propuestos y/o contratados serán 
rebajados en el referido 4%. 
El contratista esta obligado a pagar contribuci6n para la Sacie -
dad Regional de Ingenieros, de conformidad con el artículo 26 de 
la rey de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, el uno por mil 
del valor del contrato. 
b. El oferente tiene la obligaci6n de presentar el análisis 
de Precios Unitarios para cada rubro, con indicación de precios -
por equipo, materiales, transporte, mano de obra y costos indirec 
tos, de acuerdo a los Fo:rmularios N-. 13.1 Y 13.2. 
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c. El Cronograma y Programa valorado de trabajos para con-
cluir la obra indicada en el plazo previsto, en el que deJ:erá co~ 
siderarse los meses de invierno. 
Se incluirá en el Cronograma, los valores mensuales y acumulados 
de la obra. 
d. La infonnación adicional solicitada Em los doC1.lllli'lntos de 
la Licitación y la garantía que asegure la fima del contrato; y, 
e. El equipo Y personal ~cnico para la obra. Si la pro -
puesta está fi:t:IlléK1a por una persona natural, deJ:e hacerlo dando 
su nanbre y dirección postal. Si es hecha por una persona jurídi 
ca, la propuesta deberá fimar el representante legal y también -
deberá indicarse el nanbre, oficina y dirección postal de la fir-
ma o ccmpañía. Debe ao:rnpañar, adenlás, copia certificada del con 
trato constitutivo de la Sociedad. 
Quien firme una oferta corro representante legal, debe ao:rnpañar 
una prueba legal autenticada de que está autorizado para hacerlo, 
así corro también declarar el lugar donde dicha fima desarrolla -
sus negocios y el nanbre y direoción comercial de sus personeros. 
f. El oferente habilitará con timbres de IXlCE SUCRES (SI. 
12.00.) cada foja de 108 dooumontoo prcoentadoo. 
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7. AI.Cl\NCES POR Cl\MBIOS DURANTE LA LIClTACION. 
No se dará a ningún oferente aclaraciones o interpretacio-
nes verbales del significado de los planos, especificaciones y 2 
tro..'l documentos contractlla]eR, cr.rno tampooo ROhre ]a oorrecci6n 
o aclaraci6n de cualquier ambigüedad aparente, inconsistencia, -
discrepancia o error en ellos. Toda solicitud para tal interpr~ 
taci6n, aclaraci6n o correcci6n deberá hacerse por escrito al Co 
rnité de Licitaciones, por lo menos quince (15) días antes de la 
fecha máxima fijada para la presentaci6n de las ofertas, si se -
desea que se le dé la debida consideraci6n. Tales interpretaci2 
nes o instrucciones suplementarias tendrán la fonna de alcances 
adscritos a los doCUIre!ltos de la licitaci6n y se enviarán copias 
por correo certificado a todos los interesados a las direcciones 
respectivas suministradas con tal fin, a más tardar diez (10) 
días antes de la fecha máxima fijada para la presentaci6n de las 
ofertas. Si algún proponente no avisare recibo de tal o tales -
alcances, Re considerará corro si él o los mismos hubieran sido -
recibidos y la presentaci6n de la oferta se tonará cano eviden -
cia de ello. 
UnicaIlEIlte la interpretaci6n o correcci6n así dada por el Comité 
de Licitaciones y Con=so de Ofertas del Ministerio, constitui-
rá obligaci6n y se previene a los oferentes que ninguna otra fue!! 
te está autorizada para dar infonnaci6n relacionada con el con -
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curso, ni explicaciones o interpretaciones sobre el texto de la 
misma. 
8. PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 
Las propuestas se presentarán en idiana castellano dentro 
de dos sobres nurerados y ce=ados, hasta la hora del día señal~ 
do para la expiraci6n del plazo. El sobre No. 1 contendrá los ~ 
curentos de calificaci6n que acrediten la solvencia técnica, rno-
ral y econ6mica del oferente. Si caro resultado del exarcen de -
dichos docurentos, el Comité encontrare que los datos requeridos 
están canpletos y satisfactorios, el proponente quedará calific~ 
do y se procederá a la apertura del sobre No. 2. Caso contrario 
se devolverá el sobre No. 2 sin abrirlo. El sobre No. 2 conten-
drá la propuesta propiamente dicha, la garantía de seriedad de -
la oferta y los demás docurentos pertinentes confonne a estas -
instrucciones • 
Tanto el sobre No. 1 caro el sobre No. 2, deberán contener los ~ 
curentos encuadernados, nurerados y con sus respectivos índices y 
todas sus hojas deberán estar rubricadas por el oferente. 
los sobres No. 1 y 1:-.'0. 2, deberán llevar la siguiente leyenda: 
Sobre No. 
LICITACION No. 
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CONSTRUCCION DE LA Cl\RRETERA 
PRESENTADA POR 
IDMBRE DEL OFERENTE 
Ios sobres arriba mencionados, deberán estar contenidos en otro 
sobre, con la siguiente leyenda: 
SEf\OR 
SECRETARIO DEL COMITE DE LICITACIONES Y 
CONCURSO DE 0FERTl\S 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICIIB 
QUI'IO - ECUAlX)R 
y además la leyenda de los sobres interiores. 
La propuesta se entregará en la Secretaría del Canité de Licitaci~ 
nes en el Ministerio de Obras Públicas, hasta las diez horas del -
día señalado en el llamado a concurso. 
El Secretario del Canité conferirá el recibo de cada oferta, ano-
tando la hora y la fecha de recepci6n. No se aceptarán propues -
tas enviadas por correo o presentadas fuera de la hora estableci-
da. 
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Recibida la oferta u ofertas, el funcionario pondrá la fecha de 
presentaci6n en los sobres y los conservará bajo su responsabi-
lidad. 
9. EQUIPOS DE CONSTRUCCION. 
Cada oferente debe justificar la propiedad o contrataci6n 
del equipo de construcci6n na comprort'etido, disponible y necesa-
rio para el trabajo y que sea adecuado en apini6n del Ministerio 
de Obras Públicas, para tenninar las obras dentro del plazo est;!;. 
pulado. Este equipo debe hallarse registrado y matriculado en el 
MOP confante a la Ley de Reglamento respectivo. En el caso de -
que el oferente considere que el equipo disponible para la obra, 
en raron de su cuantía no debe ser matriculado, aca:npañará una 
certificaci6n en este sentido suscrita por el señor Jefe del Re-
gistro Nacional de Equipos Y Maquinarias del M:lP. 
10. GARANTIAS. 
Para asegurar la seriedad de la Oferta y la firma del coE. 
trato, en caso de adjudicaci6n, los oferentes acompañarán, a la 
propuesta, en sobre cerrado, una garantía a la orden del Ministe 
rio, por un valor no menor del dos por ciento (2%) del monto to-
tal de la oferta, la que será incondicional e irrevocable, de ~ 
bro inmediato, oto:rgada por un Banco o C<nq?a.ñía Financiera o P6-
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liza de Seguro, por un plazo no rrenor de 90 días, con la obliga-
ción de renovarla y debiendo ser otorgada en todo caso por una -
entidad legalrrente consti tuída o domiciliada en el país. 
En el texto de la garantía debe constar que la misma es incondi-
cional, irrevocable y de cobro inmediato y renovable a solicitud 
del M:>P. 
Es obligación de los oferentes mantener vigentes las garantías 
de seriedad de oferta, debiendo renovarlas con 15 días de anti-
cipación a su caducidad, caso contrario el MOP procederá a ha-
cer efectivas las garantías. 
Realizada la adjudicación el Ministerio devolverá las garantías 
que correspondan a las ofertas no aceptadas. El adjudicamiento 
mantendrá vigente la garantía, la misma que será dewelta una -
vez suscrito el contrato; caso contrario, si al requerirlo no -
lo hiciere, se efectivará dicha garantía. 
los oferentes, en la presentación de la garantía referida en es-
te nurreral, se sujetarán a lo constante en el oficio No. 80-1706 
D-8 de 22 de octubre de 1980 suscrito por el señor econanista -
Luis Díaz B., Director General de Seguros, por rredio del cual 1='2. 
ne en conocimiento que ha dirigido la circular No. 80-028-D-8 a 
todas las compañías de seguros que operan en el país, con el ob-
jeto de que se abstengan de utilizar las pólizas de "Cumplimien-
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to de Contrato", para garantizar la "Seriedad de Ofertas", de r>aE 
ticipantes en Licitaciones y Concurso de Ofertas. 
11. RECHAZO DE ProPUESTAS. 
Cualesquiera de los rrotivos enumerados a continuaci6n a -
m§s de los exigidos por la ley, serán suficientes para rechazar ~ 
na propuesta: 
a. Propuestas que se presenten :imccrnpletas o que tengan cua.!. 
quier emisión, alteración de fonnulario, adiciones o condiciones -
no exigidas. 
b. l'I:opuestas que no vengan acanpañadas de la garantía, o -
que las garantías no cunplan con los requisitos legales. 
c. De existir en las ofertas rubros considerados mayores cu 
yos precios no estén plenamente justificados. 
d. En caso de que no presenten dOCUIl'entos originales o co -
pias certificadas. 
e. En caso de que la garantía de seriedad de oferta no esté 
vigente y el proceso licitatorio no haya concluído. 
f. Incunplimiento de contratos anteriores entre el M:lP u o-
tra institución de derecho ptiblico o de derecho privado con fina-
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lidad social o pública y el oferente, imputable a él y debidamen 
te canprobado. 
g. Evidencia de colusión o fraude (inteligencia fraudulenta) 
o de acuerdo entre proponentes. 
A los participantes en dicha colusión, se les negara el derecho 
caro proponentes para trabajos futuroo. 
h. Obras que tenga el oferente en ejecución, las cuales a 
juicio del Comí té de Licitaciones, pudiero=n obstaculizar o :impe-
dír la pronta conclusión del trabajo por adjudicarle. 
í. Si el Ministerio canprobare que el equipo presentado se 
halla compranetido en otras obras, o no tuviere matrícula actuali 
zada. 
j. Ofertas que no presentaren el equipo mín:im:J reqtErído @ 
ra la ejecución de la obra, o que no adjuntaren los respectivos -
docum=ntos de arriendo o canpra reconocidos judicialIrente. 
k. Propuestas que se presenten con cualquier alternativa o 
condicionamiento que no estén expresarrente contanplados o autori 
zados en las bases. 
12. APERTURA DE ros SOBRES No. 1 Y No. 2. 
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De confonnidad con el artículo 39 de la ley de Licitacio-
nes y Concurso de Ofertas, el d1a y hora señalados, el Cani té -
de Licitaciones y Concurso de Ofertas, procederá a efectuar la 
apertura de los sobres No. 1 Y 1\"0. 2. 
En primer ténnino se abrirá el sobre No. 1 que contiene los do~ 
mentes que acreditan las referencias de solvencia econérnica, 00-
ral y técnica. 
El ccmité verificará el fiel cumplimiento en la presentaci6n de 
los documentos del sobre No. 1; en caso de hacerlo el oferente 
quedará calificado; caso contrario, su oferta será rechazada y 
devuelto el sobre No. 2 Y el de la garantia, sin abrirlos. 
En segundo ténrúno se abrirá el sobre que contiene la garantia -
de seriedad de oferta, con el objeto de verificar si re1.IDe las -
condiciones exigidas por la ley de Licitaciones y Concurso de O-
fertas y las presentes bases. De cumplir los requisitos mencio-
nados se considerará a las garantias corro admisibles luego de lo 
cual se pasará a abrir el sobre de la propuesta propiamente di -
chao 
Si se encuentra que la garantia de seriedad de oferta no cunple 
con los requisitos exigidos se procederá a devolver el sobre de 
la propuesta sin abrirlo. 
El presupuesto oficial del MOP se dará a conocer al rrornento de la 
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ar;ertura de la propuesta. 
13. ADJUDlCACION y CETEBRACION DEL CONTRA'IO. 
llA ] aA ofArt.aA (la 1 i fi re(lap, y qn" no hnhi rrrn r. i (lo rcohn zn-
das ¡:or defectos de qaranilis se aceptarán aquellas que estén d~ 
tro de más o rrenos 15% del presupuesto oficial del MOP. De estas 
ofertas se escogerá la oferta intennedia, al ordenar éstas del v~ 
lor rrenor al mayor, si el nÚIlero de ofertas es impar; o el valor 
prcmedio aritrrético de las dos ofertas inte:rmedias, si el número 
de ofertas recibidas es par; este valor se prarediará con el va-
lor del presupuesto del MOP, ctWo resultado constituirá el Pres~ 
puesto Referencial. La adjudicaci6n se hará a la oferta más -
conveniente a los intereses del Estado que se encuentre dentro -
del límite más o menos del 10% del PresuplEsto Referencial. 
La adjudicaci6n del contrato, en caso de llevarse a C3abo, se e-
fectuará a favor del oferente ctWa oferta se considere corro la 
más conveniente a los intereses del Estado y que llene las exi-
gencias establecidas. 
Para la finna del contrato, el adjudicatario deberá tener lista 
la garantía para responder por el fiel cumplimiento del misrro, -
en Ja forma An <JllA prAvP Al Art .• n (lA ]a T.Ay (lA I';(1ita(1ionAfl y 
previamente calificada y aceptada por el MOP, además de todos 
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los documentos que acrediten la representación legal de la pers9,. 
na que finne el contrato a su nombre o al de la Cbmpañía contra-
tante. 
El ronstratista pagará los gastos notariales y los de TROCE (l3) 
copias de la escritura que deberá entregar al Ministerio, CUATRO 
(4) de ellas certificadas. 
El contrato deberá suscribirse mediante escritura pública, dentro 
del plazo de hasta cuarenta y cinro días (45) contados desde la -
fecha en la que vence el ténnino para la remisión de los infonnes 
previstos en la IEy de Licitaciones y Cbncurso de Ofertas. 
14. TRABAJOS A REALIZARSE. 
Las cantidades aproximadas de trabajo a realizarse se eE. 
cuentran en el formulario de Propuestas, y se ejecutarán tal C9.. 
!lO específicamente se indican, muestran y describen en los pla-
nos, especificaciones y demás docurrentos del contrato. 
Por necesidad de orden técnico es posible que dichos planos y e~ 
pecificaciones, sean modificados o ampliados. 
15. OMISION DE CELEBRAR EL CONTRA'ID. 
En el caso de incunpl:iroiento en la celebración del contra 
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to por culpa del Ministerio, se aplicarán las disposiciones cons-
tantes en los artículos 9 y 10 de la Ley de Licitaciones y Con~ 
so de Ofertas. 
16. AI'LAZAMIEN'lO DE IA FECHA DE PRESENTACION Y APER'I'ORA DE LAS 
OFERI'AS. 
El Comité de Licitaciones y Concurso de Ofertas podrá pr2. 
rrogar la fecha de presentaci6n de las propuestas mediante nue -
vas publicaciones, acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo 43 
de la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas vigente. 
17. PAGO DE IMPUES'IOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. 
Los precios unitarios que se pagarán por el ttabajo inc1~ 
yen todos los impuestos, tasas y contribuciones que el contratis 
ta está obligado a pagar. 
El pago de todos los derechos de :in1portaci6n de todos los equipos 
y materiales será de cargo del contratista y sus costos deberán -
considerarlos en los precios unitarios de los rubros correspon -
dientes. 
18. CAMBIOS DE OFERENI'ES. 
Para el caso de que cambien los nombres de los Oferentes 
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se deberá ccmunicar sobre este particular a la Secretaría del Ce-
rnité de Licitaciones y Cbn=so de Ofertas, con anterioridad a la 
fecha de entrega de las ofertas. 
------. . . . . . . 
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Formulario N~ 2A 
(Incluir en el Sobre N~ 1) 
CURRICULUM VITAE 
PARA : PERSONAL DIRECTIVO Y TECNICO DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA 
]. Nombres Completos: 
2. Edad: Nacionalidad: 
3. Título Universitario: Especialiddd: 
4. Ejercicio Profesional: Años: 
5. Trabajará en (Campo de actividad del Proyecto) : 
6. Posición actual en la Firma: 
7. Años de actividad en la Firma: 
8. Experiencia de trabajo en la Firma: 
9. Breve resumen de las funciones y responsabilidades en proyectos simi-
lares durante los últimos cinco años: 
NOMBRE Y FIR/1A 
• • ~
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Formulario N~ 2B 
(Incluir en el Sobre N~ 1) 
CARTA DE COMPROMISO PARA LOS DIRECTIVOS Y TECNICOS QUE TRABAJARAN 
DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO 
Yo, 
dad de 
do de 
la Compañía Constructora 
ción de 
Lugar y fecha 
con la especiali-
me comprometo durante el perí~ 
a prestar mis servicios profesionales en 
para la realiza -
F I R M A 
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Formulario N2 2C 
(Incluir en el sobre N2 1) 
ORGANIGRAMA DEL PERSONAL TECNICO y ADMINISTRATIVO ASIGNADO PARA EL 
PROYECTO 
En este formulario se deberá hacer constar el nombre del personal con las funcio 
nes a desempeñar. 
EQUIPO !!'ROPUESTO PARA LA EJECtTCION DE LAS OBRAS 
C:uretera __ _ Tramo ____________________________________ __ 
Oferente _____________________________ __ 
Plazo de Ejecueion ______________________ _ Fecha de Iniciaeion _______ __ 
Denoll'lll"clón:le ¡-
1, >1",,>1'''1' ~ 
r U,o actual Ubleaclon aetual I Serie y ... 
" 
Tiempo Cnll,lJ»,"ometido has ~ uhl,," on la I 
'" 
Modelo Capacidad de HrYiclo Estado (contrato o (lugar donde puede 
'" 
Pnl'lleb.rlo Número fabricacl!m trabajo en el ser insl'lecciona· nbra (dar la f~ 
(horas) que lJI,I WIll) do) (dar 
" 
fecha) eha) (1) 
I 
I 
I 
NO LA,S: 
I 
(1) Si el aq·uipo nc es de propiedad ·de 13 emprása, adjunta:r los documentos: que garanticen la utilizaci6n de dicho· equipo, en la efacLci6n de la obra. 
De ser necesilrio,este formul<lrio puede ser ampliado. 
FORl\IUL."I.!UO No. 3 
(IneluIr ~n al Sobre No. 1) 
Matrlema en 
::11 MOl> 
No. 
R 
,. 
Ill'Jenlo I C'),to 1e·-
llora I ':;}.lol!lBelón ;:lor 
h.lra 
f-' 
O 
-..) 
I 
(Formulario Ejemplo) 
DESCRIPClON DEL 
EQUIPO COMPRm~ 
TIDO POR RU-
BROS DE TRABAJO 
Movimiento de 
Tierras 
Tractor D8 
Tractor D7 
Tractor D4 
Cargadora 
Sub-base 
Tractor 
Motoniveladora 
Rodillo 
174955 
Formulariü 1,';0. 3n 
Incluir en el Sobre ~o. 1 
PP.OGRAt~A DEL EQUIPO COMPROMETIDO EN OTRAS OBRAS 
NUMERO MATRICULAS M.O.P. 
109283 192837 102983 287123 
PROYECTO CONTRATADO' Carre:era Quinindé-Esmeraldas 
.. . .................................................. . 
PERIODO: Agosto 1980 - Agosto 1982 ........... ~ ...... ~ ......................................................... .. 
ENTIDAD CONTRATANTE: .. Consejo Provincial de Pichincha 
............................................................ 
MES QUE I~ICIA Y TERMINA LA ACTIVIDAD 
Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Marz. Abr. 
5 
4 
2 
5 
4 
2 
5 
4 
2 
5 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
3 
2 2 2 
1 1 1 
,Base 
Formulario que llenara el proponente haciendo constar el nombre del proyecto y el período dentro del cual espera e-
jecutar. 
~~ 
En la columna Descripci5n del Equipo,debe detallar actividad por actividad (rubro),el tipo y número de maquinas a 
emplearse, con la descripción del número de matrícula en el Ministerio de O~ras ?úblicas. 
En la colnmna destinada al número .de unidades que mes por mes utilizara los diferentes equipos para cada una de las 
actividades, hara constar este equipo, de acuerdo al cronograma aprobado para la ejecución del proyecto, debiendo 
corresponder a la relaci6n de equipo establecido con el cronograma de avance. 
Frente a cada actividad se graficara lv barra del cronograma de avance contractual. 
Este formulario debera tener la certificación de la Entidad Contratante con la c~al el Oferente tiene comprometido 
el equipo. 
1-' 
o 
00 
INFORMACION SOBRE CONTRATOS DE CONSTRUCCION EJECUTADOS y EN EJECUCION 
Nombre y Dirección de ,. Objeto del Contrato, lugar Valor Contrato Fechas Iniciación 
Institución Contratante del l'l:oyecto (miles sucres) y terminación 
.. ~ 
. 
P!azo del 
Contrato 
I , 
FORMULARIO No. 4 
(Incluir en el Sobre No. 1) 
OBSERVACIONES 
1 
f-' 
O 
\D 
1 
~~ 
Formulario N2 5 
(Incluir en el Sobre N2 1) 
LISTA DE SUBCONTRATISTAS PARTICIPANTES 
El interesado declara que cuenta con los siguientes sub-contratistas para los trabajos que respec-
tiva~ente se indican: 
NOMBRE O DIRECCION 
RAZON SOCIAL PRINCIPAL 
TRABAJO A 
ENCOMENDAR 
N2 DE EMPLEADOS 
Y OBREROS 
EQUIPO DISPONIBLE EXPERIENCIA EN 
TRABAJOS AFINES 
NOTA: AdjLntar compromiso de trabajo de cada Sub-contratista 
El Contratista podrá subcontratar únicamente hasta el 25% del valor total de la obra. 
NOMBRE Y FIRMA ::lE:" R~PRESENTANTE LEGAL 
¡::: 
o 
- 111 -
LICITACION No. 
FOBMlJLAIUO No. 6 
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CARRETERA FORMULARIO DE PROPUESTA 
UBICACION: (Incluir en el sobre No. 2) I , LONGITUD: 
Rubro Descripción y Precio Cantidad Unidad Precio :V!onto Total de No. Unitario indicado en Estimada Medida Unitario S/ . I Letras S . 
, 
I 
I 
Revisado por: Nombre y firma del Representante Legal: 
I A"- I 
~--
--
~ . 
C.~ONOGRAMA 
CARRETE'lA 
OFERENTE 
PLAZO DE EJECUCION 
PRECIO TOTAL 0' 
'o DEL DESCRIPCIC~ DE LA OBRA 
SUCRES COSTO TOTAL 1 
l~~_~~~";:;'."!~ . DE EQUIPO fi-~PERSONAL E INSTALACIO~ 
NES GENERALES 
~ESBROCE ~ DESBOSQUE y 
LIMPIEZA 
TERRAPLENES 
PEDRAPLENES 
DRENAJE 
MEJORAMIEN?O 
SUB ~ BASE 
I PUENTES 
OTROS RUBROS 
COSTO TOTAL 
AVANCE TeTA:'" {% ACUMULADo I 
INVERSION A CUMULADA EN MILES DE SUCRES 
(Incluir en el Sobre N~ 2) 
VALORADO CE TRABAJOS 
7Rj,~.IS 
"~0NTJ DE LA OFERTA 
FC:CHA DE INICIAC!QN 
AV~.·.'CE (% ACUMULADO CEi.... 
"~ESES C8N7ADOS A pART! R JE 
2 3 4 5 6 7 8 
I 
I 
~ 
! 
1 
FCF.M'.!L,c,RIO 7 
PREcrO 7C7A L i 
_A S'JSCR.?CION DELCQ/\Tr¡:.-;v 
9 iD 1\ 12 13 14 
¡ 
el'.; 
I 
-, 
• 
I{ 
f-' 
f-' 
N 
I 
NECESIDADES MENSUALES DE EQUIPO 
(FORMULARIO EJEMPLO) 
~----
RELACION EQUIPO 1 II III IV V 
TRACTOR BULLDOZER D 5 - SIMILAR 3 3 3 • • 
TRACTOR BULLDOZER D 6 - SIMILAR 2 2 2 • • 
TRACTOR BUI,LDOZER D 7 - SIMILAR 6 6 6 8 8 
TRACTOR BULLDOZER D 8 - SIMILAR 5 S S S • 
COMPRESOR DE AIRE DE EO p.e.M. 2 
COMPRESOR DE AIRE DE 160 p.e.M. • 
COMPRESOR DE AIRE DE 250 p.e.M. 1 
COMPRESOR DE AIRE DE 750 p.e.M. 2 2 2 
RETRO EXCAVADORA 1 1 
GRUA LINK--BELT-Ls 98-S;MILAR 
CARGADORA FRONTAL 977-L SIMILAR • 4 • 4 4 
CARGADORA FRONTAL CON RETRO 1 1 1 
TRAILLA 3 3 
MOTOTRAILLA 4 4 
MOTONIVELADORA • 5 
RODILLO LISO 10 TON. 
RODILLO NEUMATICO 2 2 2 
RODILI.Q PATA DE CABRA 3 3 3 
SUPERCOMPACTADO R 30 TON. 1 1 1 1 1 
PLANTA TRI1URADORA ? TON. HORA 1 1 1 1 1 
PLANTA HORMIGON ASFALTICO ? TON. HORA 1 1 1 1 1 
PLANTA HORMIGON CEMENTO ? TON. HORA 
CARROS MEZCf.ADORES 5 M3 
MAQUINA TERMINADORA PAVIMENTO ASFLATICO 
MAQUINA TERMINADORA PAVIMENTO CEMENTO 
CARROS DE VOLTEO 6 M3 20 20 20 20 20 
CARRO PLATAFORMA CAMA BAJA 2 2 2 2 2 
CARRO PLATAFORMA 2 2 2 2 2 
CAMION PIPA CAP. 10.000 LTS. 
CAMION F-700 CAP. 8 TON. SIMILAR S S 5 5 5 
CA1o.UON TANQUE RIEGO ASFALTO 
CAMION 'J: .. ANQUE RIEGO AGUA 2 2 2 
MEZCLADORAS HORMIGON CAP. 1/4 M3 4 4 4 
PLANTA ELECTRICA 100 K. V A. 2 2 2 2 2 
PLANTA ELECTRICA 150 K.VA. 1 1 1 1 1 
CAMIQNET AS DE CAJON l' lS lS lS lS 
EQUII'O DE COMUNICACIONES 1 1 1 1 1 
~-- -
¡ 
VI VII VHI 
• 4 I • 
• • 3 
8 S 6 
• S • 
2 • 
• • 
S • 
2 2 2 
1 
4 • 6 
3 
4 
" 
S S 
2 2 2 
2 2 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
20 2. 20 
2 2 2 
2 2 2 
• S S 
2 2 2 
4 4 4 
2 2 2 
1 1 1 
lS 16 lS 
1 1 1 
, 
IX 
• 
• 
4 
• 
2 
3 
4 
• 
2 
1 
1 
1 
2. 
2 
2 
• 
2 
1 
lS 
1 
FOllMUI •• UUL> no. 3 
(Incluir en el lj;:,bre No;). 2) 
X XI 
2 2 
2 2 
• • 
• S 
2 
3 3 
• 4 
• • 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
a. 30 
2 2 
2 2 
• S 
2 2 
• 4 
2 2 
1 1 
l. lS 
1 1 
- . 
XII 
2 
2 
4 
5 
S 
1 
1 
1 
ao 
2 
2 
S 
2 
1 
lS 
1 
I 
¡ 
, 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
..... 
..... 
w 
(FORMULARIO EJEMPLO) 
PROGRAMA DE EQUIPO POR FRENTE 
.r--. 
o 
... :!1. ~ ~ 8 RELACION EQUIPO .: ::l ~ ~ ~ ;:; ::l ... ~ ~ '" ;¡¡ :\ f 00 " "1 0\ 0\ 0\ .; o: ... .. .. o o O O O O O O O 
'" 
" " " " " " " " '" " -----_. 
TRACTOR BULDOZER D 5 ~ SIMILAR 
D 6 ~ Sn.ULAR 
D 7 ~ SIMILAR 
D 8 ~ SIMILAR 
COMPRESOR DE AIRE DE eo p.e.M. 
" 150 p.e.M. 
" :;:50 P.C.l-l. 
COMPRESOR DE AIRE DE 150 P.C.M. 
RETRO EXCAVADORA 
GRUA LINK-BELT-Ls 98-SlMJLAR 
CARGADORA FRONTAL 97':'-L SIMILAR 
CARGADORA FRONTAL CON RETRO 
TRAILLA 
MOTOTRAILLA 
MOTONIVELADORA 
RODILLO LISO 10 TON. 
RODILLO NEUMATICO 
RODILLO PATA DE CABRA 
SUPERCOMPACTADO R 30 TON. 
PLANTA TRITURADORA ? TON. HORA 
PLANTA HORMIGON ASFLATICO ., TON. HORA 
PLANTA HOnMIGON CEMENTO ? TON. HORA 
CARROS MEZCLADORES 5 M3 
MAQUINA TE:MRINADORA PAVIMENTO ASFALTICO I 
MAQUINA TERMINADORA PAVIMENTO CEMENTO I 
CARROS DE VOLTEO 6 M3 
CARRO PLATAFORMA CAMA BAJA 
CARRO PLATAFORMA 
CAMION PIPA CAP. lú.OOO LTS. 
CAMION F~70¡) CAP. 8 TON. SIMILAR 
CAMION TANQUE RIEGO ASFALTO 
CAMION TANQUE RIEGO AGUA 
MEZCLADORAS nORMIGON CAP. 11,1 M3 
PLANTA ELECTRICA 100 K.VA. 
PLANTA ELECTRICA 150 K.VA. 
CAMIONETAS DE CAlQN 
EQUIPO DE COMUNlc"\cmNES 
I 
I I I I , I I I I 
--1_.L_.i I I ---" ~---_ .. _,,~~.- . --- _. -.-- ----- -~"- .. -- ~ .. , -... - - i 
- --. 
.. '---- ---- ----
• § 
... ¿, 
'" .. 
I I 
! I I 
.. L-. 
~ ~ .. ~ •• ~ ... ""rL .......... ~'111. tt 
(Incluir en el Sobre N~. 2) 
._., 
-
~. 
:!1. 
.ó 
"1 ,. 
o 
.. 
:!1. 
.. ;¡¡ 
0\ ¡¡ 
_~_l __ _ 
• ~" 
'" ;:; ¡¡ § ;:; < ... ::l ,. :; d ¡¡- ~ , ;¡ "1 ... ~ .. " ... 
" 
0\ 0\ S~ 0\ .. o o o o Iil o .. .. 
'" 
.. ... ... 
1-
I 
I 
I 
I l I I I 
I 1, I ¡ I I 
.. ~ .. _L......'-_ J __ .. __ L • __ .L_. __ . 
f-' 
~ 
I 
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Formulario N2 10 
(Incluir en el Sobre N2 2) 
PROGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPO Y PERSONAL E INSTALACIONES GENERALES, 
CAr1PN1F~HOS y TALLERES 
El proponente deberá indicar: 
a) La forma en que ha proyectado llevar a cabo la movilización de personal 
y de sus equipos. 
b) Descripción de los sitios donde construirá bodegas, talleres, comedores 
y viviendas para su personal técnico y administrative con indicación 
de su tipo y dimensiones en cada uno de los frentes, incluyendo 40 M2., 
para oficinas y laboratorios del personal de Fiscalización del MOP . 
• • 
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Formulario N2 11 
(Incluir en el Sobre N2 2) 
PRECIOS BASICOS REFERENCIALES 
(Incluirá aquí una lista lo más completa posible de los costos básicos de 
sa"'arios, materiales, equipos, fletes y varios utilizados por el propo _ 
nente en la elaboración de la propuesta). 
• • 
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PRECIOS GLOBALES 
----------------
Formulario NZ 12 
(Incluir en el Sobre Ni 2) 
(El Proponente oresentará en este formulario ,,1 dp.sqlose de los pre-
cios cuya "Unidad de Medida" anarece como GLOBAL en el formulario 
Ni 6.en la forma que serán facturados los trabajos parciales ejecu-
tados) . 
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ANALlSIS DE PRECIOS UNITARiOS 
PROPONENTE _______________________________ FO __ ~ _____ O __ NO_. __ F_-l_3 __ .1 
L1CITACION N 2.' ___________________________ _ 
OBRA _________________________ __ 
I Deseri P e ión Iunidad 
A)EQUI PO HUrMlro de Poi®!lf.lia Coslo Cos lo Unidodu (HP) Horario TolaVh 
----,,'. ~ 
TOTALlA) 
BII-IANO DE OBRA ~l. de Jornal F.S.R Regalill$ y Costo PersoOOl Bdsico/h (Mayo,~ Otro. To Id 1/11 
TOTAL(B) 
~CIRENDIMIENTO DEL EQUiPOl llCOSTO HORARIO TOTAL (AI+{II) I 
DICOSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE íA + Bl (; 
EIMATERIAlES tlnidGdss<!a Precio unL Consu .... o C o sto mGdid@ lol"io(Co.1o Tola I 
TOTAL !l 
Ii'lTRANSPORTE D.M.T 
Coslo Uni_ Consumo Costo torio/Km Unitario 
TOTAL(F) 
~ UNITARIO DIRECTO (D+E+F) 
o Sl05 COaneroos ·0 x ICOI 
(1) 1- mDrElvlSlos • x il:i-rN) 
Oc> (JI ti I i lid 1) d u 0. ~ G+H + 11 
I-IIJ (KlGastos De Fiscalización % x(G+H+I+Jl 1J)at: 
0-(.)~ 
II\IIPRECIO UNITARIO TOTAL (6 +1-1+ I + J + K 1 
O) OBSERVACIO N ES 
11 FECHA: I 
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FORMULARIO No. F-13. 2 
~ DETERMINACION DE RENDIMIENTOS DE EQUIPOS 
TRABAJO A REALIZAR: UNIDAD 
UBICACION: 
g Q MAQUINAS 
..; 
o: PARA M E TROS Q 
"' - Z i!! ::> 
a ESPACIAMIENTO TRANSVERSAL 
b CAPACIDAD 
e CONSUMO 
d DISTANCIA 
• ESPACIAMIENTO LONGITUDINAL . 
, ESPESOR. 
9 FACTOR DE CARGA. 
h FACTOR DE CONVERSION. 
i· FACTOR DE EFICIENCIA. 
j ANCHO DE OPERACION. 
k ANCHO DE SUPERPOSICION. 
I ANCHO UTlL 
m NUMERO DE PASADAS. 
n PROFUNDI DAD 
P TIEM PO (FlJO)CARGA_ DESCARGA. 
q TIEMPO RECORRIDO (IDAI. 
r TIEMPO RETORNO 
, TIEMPO TOTAL DEL CICLO 
I VELOCIDAD MEDIA (¡DA) 
" 
VELOCIDAD RETORNO 
OBSERVACIONES, FORM UL AS 
11 11 11 11 
.i! 11 m: It: It: It: It: 
I RENDIMI ENTO HORARIO 
I NUMERO DE UNIDADES. 
I RENDIMIENTO EQUIPO. 
PRODUCTIVA 
UTILlZACION 
IMPRODUCTIVA 
LIF_E_CHA __ :____________________________ ... IILREAL ___ I_ZA_D_O __ P_O_R: ____________________________ J 
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CAPITULO VII 
IlES1\RROU.O DE LAS EMPRESAS 
A. CANTID1\D DE EMPRESAS NACIONALES • 
.l!:l Ministerio de Obras f'Gblicas carece de un Registro de Con-
tratistas y no tiene tarrpoco listas oficializadas de empresas -
consideradas especialistas en las diversas técnicas de ingeniería 
vial. Habíamos expresado en un capítulo anterior acerca de la -
necesidad de elaborar un Registro de Contratistas, a nivel naci~ 
nal, de acuerdo a sus especialidades. Por otra parte, la Cámara 
de la Construcción tampoco tiene registros de sus socios por es-
pecialidades; s:iroplemente cuentan con una "Guía Ecuatoriana de -
la Construcción", en la que consta el registro de todos los so-
cios, pero sin clasificación alguna. 
Habiendo investigado los infonnes anuales de la Dirección de C~ 
trucciones del Ministerio de Obras Públicas, para el período ~ 
prendido entre los años 1976 Y 1980, se ootuvieron n6ninas de -
contratistas que a la saz6n tenían contratos registrados con el 
MOP, para la construcción y mejoramiento de carreteras, construc 
ción de caminos vecinales y construcción de puentes. 
Estas listas incluyen a las compañías jurídicamente establecidas 
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y a las personas naturales; tarrbién los Consejos Provinciales co!]. 
tratan con el Ministerio, así corro el Cuerpo de Ingenieros del E-
jército, Corro a las entidades rrencionadas en último ténnino no -
se las considera corro empresas con f.in de lucro y no est1Ín dentro 
del aspecto analizado, ya que contratan por aCllE'.rdo directo (sin 
licitaci6n) con el MOP, no se las incluye en la nánina que se se-
ñalara a continuaci6n, puesto que no son contratistas en la verda 
dera acepci6n de la palabra. 
No esta por dem'1s indicar que no estando medidas las capacidades, 
calidades y tamaño de los contratistas, corro lo requiere un verd~ 
dero Registro de Einpresas, la n6mina a detallarse no es indicati-
va de tales conoeptos de evaluaci6n. 
los datos a indicarse corresponden a canpañías contratistas que 
han realizado obras viales mediante contrato con el Ministerio de 
Obras Ptíblicas durante el período 1976 a 1980 calificados de la -
manera siguiente: 
1. Contratistas en construcción y mejoramiento de carreteras, 
2. Contratistas en construcción de caminos vecinales; y, 
3. Contratistas en construcci6n de Puentes. 
No. 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
l. CXlMPAflIAS CJNTRATISTAS DE CONSTRUCCION y MEITORAMIEN'IO DE CARRETERI\S, C1\MIKOS 
CXlNSTRUCCION 
CA."<RETER1\S 
AR..'<DYO-VERDU 
ASFAIJIOS CXllllMBIA 
-GRANDA CEN'IEID. 
crGlCANID 
ClIR¡\CXlL 
CEPA 
CIA. M)RA-VIVAR 
VIPA - CESA 
CXlmCA 
COFISlI 
CXl::J:SA 
VECINALES Y PlJENTES 
CONSTRUCCION 
C1\MIKOS VECINALES 
Af':lO 1976 
ARQ. JAIME HERDOlZA 
ARQ. JAIME Y HEC'IDR HERDOlZA 
BF.ONN & ARMIJOS 
CIA. AlJ'lOLINElIS 
CIA. AGrovI1\L 
CIA. CONFORSA 
CIA. CJJIlIA 
CIA. CJJIlIEC 
CIA. GRlINDA-PALlICIOS 
CIA. lZURIEI'A HN)S. 
CONSTRUCCION 
PUENTES 
BAILON-ROMERQ 
CIA. PATECA 
E. VILLAGCMEZ 
GRlINDA-POVEDA 
ING. E. HIDi'IIOO 
ING. F. N1\R1\NJO 
ING. J. PALTAN 
ING. L. RCSEFO 
ING. 1. SOIDRZ1\NO 
SIDERORGlCA ECUA'IORIlINA 
f-' 
N 
N 
I 
No. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2l. 
22. 
23. 
24. 
CONSTlIDCCION 
CARRETERAS 
CONCrvIL 
CONCRETO-PREFQRSAOO 
CC6UR:'A 
CONTR1\SA 
DELTA 
HIDALGO-HIDALGJ 
INCA 
ING. o. IZURIETA 
ING. GUARDERAS 
ING. G. NIlffi'lz 
~TI:AS 
CONOLITICA 
NAnECD 
PORrIllA-PORrILLA 
CONSTRUCCION 
CAMJNOS VECINALES 
CIA. SALGAOO-B1JRB1\N) 
CIA. HIDROCIVIL 
CIA. ORIENCO 
CONTRASA 
CORDOVEZ-DAVALOS 
CONSTlIDC. ECUATORIAL 
CONSTRC. NACIONAL 
CONSTlIDCIORA C.B.P. 
COINCA 
CONSTRUC. E. INDUSTRIAS 
CIA. LTDA. 
TECCO LTDA. 
CHECA-PAZMIID 
ECUATORIANA DE CONSTROC. 
FOPECA CIA. LTDA. 
CONSTlIDCCION 
?UENTES 
ING. CI\DMJ ZAMBRANO 
ING. R. CARDENAS - A. 
?EflAHERRERA 
ING. VICIOR VALLEJO 
ING. MIGUEL CARDENAS 
ING. GtJILLER.1O GUERRA 
ING. EDUARDO SALCEDO 
ING. RAIJL CJI.MANIEro 
ING. ROGELIO ,roMERO 
SR. EDUARDO VILLAGOMEZ 
1-' 
IV 
w 
No. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3l. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
CONSTRUCCION 
Cl\RRETEPAS 
ProTEC-DELTA 
VIPA S.A. 
CONSTRIJCCION 
Cl\MIIDS VECINAIES 
ING. JUAN NEIRA 
ING. A. SANTAMARIA 
ING. JORGE VERG1\RA 
ING. TEDFTID MENESES 
RAMJN BRICEflO 
ING. ARruRO BATIDN 
IN3. FELIPE PEZO 
ING. MIIJlCELO HERIXlIZA 
ING. WILFRIDO IDPEZ 
SR. SERGIO VALAREZO 
SR. Gl\ID LEDESMA 
SR. ARruRO roMAN 
SR. GERMAN FIDRES 
SR. H. GALVAN CKLVAS 
SR. BOLIVAR PALADINES 
mNSTRIJCCION 
PUENTES 
f-' 
N 
... 
No. 
lo 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
CONSTRIJCCION 
CARRETERAS 
l\RIDYo-VERDU 
CARRET Y PAVIMENT. 
CIA. ANDES 
CALICl\N'IO 
CARACOL 
CIA. COSEPO 
CEPA 
e.E.E. 
CIA. PORrILlA 
CIA. GRANDA CENTENO 
CIA. HIDAIro-HIDALGO 
COINCA 
COINCA-TRAMESA 
COLISA 
CONSTRIJCCION 
CAMIIDS VECINALES 
ANO 1977 
CllEr'A-PAZMIflü CIA. L'IDA. 
:m3. RtI.M::lN BRICEÑ) 
SR. HUMBER'IO GALVAN 
:m3. BOLI\1lIR PAIADINES 
ING. FELIPE PEZO 
CIA. COVIEC 
ECUATORIANA DE CDNSTR. 
CIA. COVIA 
ING. MARCEID HERJX)IZA 
EMP. CONS. HERCED CIA. LTDA. 
IZURIETA IlNOS. CIA. L'IDA. 
:m3. WILFRIOO LOPEZ 
CIA. FORrALEZA 
CIA. OJNSTR. C.B.P. 
CONSTRUCCION 
PUENTES 
AGUIIJ\R-BUENO 
PAILON & RCMEro 
CIA. ESCALA 
FURIAN-VALLEJO 
HIDRJBO-ABAD 
ING. E. HIDALGO 
:m3. E. SAICEDO 
:m3. TEIMO ABAD 
:m3. BDl3ALINQ 
ING. JULIO PAL'I2'IN 
:m3. GRtI.NDA VALLEJO 
ING. SOLORZl\NO 
ING. AUGUSTO ULlDA 
:m3. CAIM) ZAMBRI-\NO 
f-' 
'" U1 
I 
No. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
CCNSTRt:a::ION 
C1\R.RETERAS 
COSURCA 
COFISA 
ro.~CIVIL 
CONTRAEA 
CIA. VIPA 
ro.~STRUC. CAMINOS 
ro.;¡STRUC. NACIONAL 
VIPA-cESA 
!!MEC. CIA. LTDA. 
SA:;¡CHEZ-MERIZAIDE 
ING. AIFREOO SANTAMlIRIA 
ING. MARCEI.O HERJX)IZA 
ING. EFRI\IN GlJEV1I.RA 
ING. JO.'!GE VERGARA 
lOO. VICIOR REYES 
CONSTRUCCION 
CAMINOS VECINALES 
CONSTRUCCICN 
PUENTES 
CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS lOO. OSCAR VILLAO 
BRCWN - ARMIJOS NARANJO & SALGUERO 
CIA. SAIGAJX)-BURBANO P.C.D. CIA. LTDA. 
CIA. AGROVIAL P.C.D. ING. ESTUPIÑAN 
ING. RAFAEL ARMIJOS SIDERUR:;ICA 
FOPECA CIA. LTDA. ING. FRANCISCO MJSCOSO 
ING. ALFREOOSANTAMARIA INGS. BUEN:l-CA1lIEDES 
CIA. TECCO ING. MIGUEL Cl\RDENAS 
INGS. HECroR Y JAIME HERJX)IZA ING. roOOLFO CARDENAS 
AUIDLINElIS ECUAT. CIA. LTDA. CARDENAS-PEÑAHERRERA 
ING. JO.'!GE VERGARl\. 
SR. FIAVIO NOVOA y CESAR 
NOVOA. 
ING. SALGADO BURBANO 
CIA. ORIENCO 
GRl\NDA-PAIACIOS 
ING. P.AUL CAMANIERO 
ING. VICIOR VALI.EJO 
SR. EDtJARIX) v:r:LlJ!GOMEZ 
1-' 
N 
en 
No. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
1. 
CONSTRUCX:ION 
CARRETERAS 
ING. GUARDER1\S 
DELTA 
M:lIDLITlCA 
MENA'ILlIS 
PORTILLA & PORTILLA 
CEPA 
OJNSTRUcx:ION 
Cl\MIIDS 'IIE(!!NALES 
ING. TEOFIID MENESES 
SR. ERNES'IO OJRDOVEZ 
OJNSTRUC'IOFA ECUA'IORIAL 
ING. CUAN NElFA CARRASOJ 
OJNTRER1\S ALTAMlFAID 
SR. ARTURO BAIIDN 
OJNSTRUC'IOFA NACIONAL 
CIA. HIDRCCIVIL 
JULIO VALAREZO S. 
GAID LEDESMA V. 
ARTURO roMAN 
GE~ FIORES P. 
HUMBERTO GALVAN 
AftO 1978 
ING. CESAR MUflOz VICUÑA 
OJNSTRUCX:ION 
PUENTES 
roDOLFO CARDENAS 
i-' 
'" -.J 
No. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
l3. 
14. 
15. 
16. 
CONSTRUCCION 
CARRETERAS 
C.E.E. 
VIPA 
MJOOLITICA 
CALICANTO 
COLISA 
CONCIVIL 
COFISA 
INCA 
CIA. l'ORTILLA-l'ORTILLA 
MORA-VIVAR 
AR:ro'!o-ilERIU 
CIA. GRANDA CENTENO 
VIPA-cESA 
COINCA 
CIA. HIDM.GO & HIDM.GO 
CONSTRUCCION 
Cl'MINOS VECINALES 
CIA. SALGADO-BURBANO 
CONTRERAS ALTAMIRANO 
CIA. CONTRABA 
ING. ALFREJX) SANTAMA..'UA 
ING. MAFCEID HERJX)IZA 
EMEC. LIDA. 
CIA. COSURCA 
ING. EFRAIN GUEVARA 
CONST. NACIONAL CIA. VI'DA. 
ANIBAL MORA VELEZ 
CIA. ANDES 
CIA. COSEro 
CHECA-PA~O CIA. LIDA. 
ING. RAM)N BRICE&) 
BATALION D' INGENIERIA 
MONTUFAR 
CONSTRIJCCION 
PUENTES 
C. AGUIRRE 
E. VILLAGCMEZ 
SIDERURGICA 
P.C.D. ING. ESTUPIÑAN 
P .C.D. CIA. LIDA. 
ME'OOMECANICA 
ING. J. PALTAN 
BAIION-ROMERO 
ING. SOLORZANJ 
ING. V. GRANDA 
ING. AUGUS'ID ULLOA 
ING. C. Zl\MBRANO 
FURLAN-VALLEJO 
HIDROVO-ABAD 
ING. OSCAR VILI.JlD 
1-' 
N 
ce 
No. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2I. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3I. 
32. 
CDNSTRUCCION 
CARfu;."""TERAS 
CARACOL 
MENATUIS 
Sl\LG.l\OO-BURBANO 
CONTRASA 
CDINCA-TRI\MESA 
PROI:EC-DELTA 
SANC':lEZ-MERIZALDE 
CDNSTRUCroRA DE CAMJN)S 
IN3. lILFREOO Sl\NTAMARIA 
IN3. HERDOIZA 
EMEC CIA. L'I'IlA.. 
CllRRETERAS Y PAVIMEN'IDS 
CDSLBCA 
ING. E. GUE\TA..><A 
CDNSTRUCI'ORA NACIONAL 
ANmAL IDRA V. 
CDNSTRlJCCION 
CAl-I..INOS VECINALES 
CDNSTRUCCION 
PUENTES 
ECUATORIANA DE CDNSTRUCCIONES ING. BUENO CAVIEDES 
CIA. CDVIA IN3. E. HIDALOO 
IZURIEl'A HNOS. CIA. L'IDA. CIA. PORI'ICOS 
IN3. WILFRIOO LOPEZ 
CIA. CDNSTRUCI'ORA C.B.P. 
CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS 
BRCWN-l\RMIJOS 
ING. RAFAEL l\RMIJOS 
INGS. HECI'OR Y JAIME HERDOIZA 
AUTOLINEAS ECUATORIANAS CIA. L'I'IlA.. 
IN3. JORGE VERGARA 
ING. TEOFllD MENESES 
IN3. JUAN NEIRA CARRASCO 
SR. ARI'ORO BAIIDN 
1-' 
'" \O 
Kb. CONSTRUCCION 
CARR3TERAS 
33. ING. JORGE VERGARA 
34. CIA. ANDES 
35. CJ:1. •• COSEPO 
36. ING. GUlI.RDERAS 
37. CIA. TFl\MESA 
38. SR. VICIDR REYES 
39. ASTE\. - DE IA 'IORRE 
40. CONSTRUC'IORA ECUA'IORIAL 
41. COND8C 
42. lOOFIIO MENESES 
43. CONSTRUC'IORA VIAL 
1. INCA 
2. CIA. roRTILIA 
CONSTRUCCION 
CAMIIDS VECINALES 
ANO 1979 
CHECA-PAZMIOO CIA. LTDA. 
ING. RAM::N BRICEi:ib 
CONSTRUCCION 
PUENTES 
BAIION-IDMERO 
SR. E. VILIAGCMEZ 
1-' 
w 
o 
No. CONSTRUCCION 
CARlBI'ERAS 
3. M)N)::'ITICA 
4. M)RA VIVAR 
5. ARROYO VERDU 
6. e.E.E:. 
7. VIPA 
8. CEPA 
9. CIA. GRANDA CENTENO 
10. VIPA-cESA 
11. CDFISA 
12. COINCA 
13. CDLISA 
14. CIA. HIDALGO-HIDAIOO 
15. CARACOL 
16. CALICANTO 
CONSTRUCCION 
C'.AMJN)S VK:INl\LES 
BATALION D' JN3ENIERIA 
M)NTUFAR 
JN3. BOLIVAR Pl\LADINES 
JN3. FELIPE PEZO Cl\MPUZANO 
CIA. COVIE12 
ECUATORIANA DE CONSTR. 
CIA. COVIA 
ING. MARCEI.O HEROOIZA 
EMPRESA CONSTRUCTORA HERCED 
CIA. LTDA. 
IZURIETA HNJS. CIA. LTDA. 
ING. WILFRIDO LOPEZ 
l2IA FORTALEZA 
CIA. CONSTRUCTORA C.B.P. 
CONSTRUCCIONES E INJX"S'l'RIAS 
BRCmN-ARMIJOS 
CDNSTRUCCION 
PUENTES 
ING. SOLORZANJ 
SIDERl.JR3ICA 
JN3. V. GRANDA 
ING. AU3USTO ULLOA 
ING. C. ZAMBRAN:) 
P.C.D. ING. ES'lUPIflAN 
FU:RLAN-VALLEJO 
ING. HIDroBO-ABAD 
ING. OSCAR VILIJ\O 
ING. BUENo-CAVIEDES 
ING. E. HIDALGO 
P.C.D. CIA. LTDA. 
ARMCO 
ING. MARCEI.O SAA 
f-' 
w 
f-' 
I 
~o. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2l. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
CDNS'rRUCCION 
CARRETERAS 
CONCIVIL 
MENA'rUIS 
SAII3AOO-BURIWP 
CCJN'l'3ASA 
CDJNCA-TRAMESA 
ING. GUARDERAS 
CDNDEC 
VIAS DEL AUSTFO 
ING. HERJX)IZA 
CDSUFCA 
CDNSTRUC'IORA NACIONAL 
CIA. CDSEPO 
CIA. ANDES 
SR. VIC'IOR REYES 
CDNSTIDCCION 
CAMINOS VECINALES 
CIA. SAII3AOO-BURBANO 
CIA AGrovIAL 
IN3. RAFAEL ARMIJOS 
FOPECA CIA. LTDA. 
IN3. ALFREJX) SANTI\MARIA 
CIA. T.ECQ) 
CDNSTIDCCION 
PUENTES 
JNG. ANIBAL IDPEZ 
METAL MECANICA 
JNG. FRANCISCD BRAVO 
ING. JORGE CDELLO 
IN3. FEDERICD VON BUCHWAL 
INGS. HECroR Y JAIME HERJX)IZA CHARVET-MOflOZ 
AUTOLINEAS ECUA'IORIAKAS IN3. CARIDS VEINTIMILIA 
CIA. LTDA. 
ING. JORGE VERGARA JNG. LEONARDO CDELLO 
SRS. FIAVIO WVOA y CESAR JNG. JUAN NEIRA CARRASCD 
IDVOA 
ING. ERNES'IO SALGADO BURBAl'P CIA. CONAPU S.A. 
GRANDA-PALACIOS IN3. 'FERNANDO L. TAMAYO 
ING. TIDFIID MENESES ING. GALO FIERro L. 
SR. ERNES'IO CORDOVEZ COTEJN CIA. LTDA. 
1-' 
w 
N 
No. 
3I. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4I. 
42. 
43. 
mNS':'RI.JCCIOO 
CARRETERI\S 
SANCEEZ-MERIZALDE 
COOS':'RDCl'ORA DE CI\MJN)8 
A. SlINTAMI\RIA 
alEe. CIA. L'IDA. 
CARRETERAS Y PAVIMEN'IOS 
ING. E. GUEVARA 
ANIBAL MJRA 
ING. JOffiE VERGARA 
ASTRA - DE LA 'IORRE 
mNS':'RIJCIORA EaJA'IORI1IL 
mNS':'RUCl'ORA VIAL 
TEOF:ID MENESES 
FLUCA 
CONSTRUCCION 
CI\MJN)8 VOCINALES 
COOSTRUCl'ORA EaJA'IORI1IL 
ING. JUAN NEIRA CARRASm 
mN'I'RERAS ALTl\!I1IRANO 
SR. l\RruRO BAIIDN 
COOSTRUCl'ORA NACIONAL 
CIA. HIDROCIVIL 
SR. JULIO BAUlREZO S. 
SR. GAID LEDESMA V. 
l\RruRO RCM\N 
GER>!AN FLORES P. 
HUMBERIO GALVAN 
CIA. mNTRASA 
CIA. ORIENm 
AÑO 1980 
COOSTRUCCIOO 
PUENTES 
COEI.J:.AR:-BALAREZO 
~. JULIO PALTAN 
f-' 
W 
w 
I 
No. 
lo 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
cnNSTRUCCION 
CARRETERAS 
CIA. CEPA 
C.E.E. 
CIA. ARroYo-VERDU 
CIl'.. CONTRASA 
CIA. cnINCA-TRAMESA 
Sl\I.Gl>.DJ-BURBANJ 
ING. L. GUARDERAS 
CIA. cnNDEC 
CIA. VIAS DEL AUSTRO 
CIA. VIPA 
ING. HOMEro 'IORRES 
CIA. TEA 
SANalEZ-MERIZALDE 
CIA. cnNSTR. E INDUSTRIAS 
R. H. CONSTo y EQUIPOS 
CIA. COLISA 
cnNSTRUCCION 
CAMINOS VECINALES 
CIA. 'I'Er:cn 
roo. F. TROYA 
ING. ,ITLFRIDO LOPE3 
CIA. AGroVIAL 
AU'IDLINEAS ECUA'IORIAI:'iAS 
ING. R. LOPEZ 
roo. L ANDRADE 
REYES-aJEVA 
SALGADO-BURBI\OO 
cnNTRERAS-ALTAMIRANO 
ANIBI\L M:lRA 
CIA. cnNTRASA 
ING. F. VON BUQ!WAIl) 
CIA. CHARVEI'-MU1\IOZ 
NOrA. - GRAN PARI'E DE LA cnNS 
TRUCCION DE CAMINOS VECINA-
CDNSTRUCCICN 
PUENTES 
CIA. PORTIcnS 
roo. roroLFO CARDENl\S 
ING. CARLOS AGUIRRE 
CIA. SIDERIlRGICA 
CIA. METALMEX:'.ANICA 
roo. ANIBIIL LOPEZ 
ING. Cl\DM) ZAMBRANO 
roo. JULIO VILLAR 
CIA. CONAPU 
roo. BUENO-cAVIEDES 
ING. FRANCISCO BRAvD 
roo. JORGE cnELLO 
roo. El'lRIOJE HIDALGO 
SR. LEONARJX) VIVANCD 
roo. C. VEINTIMILLA 
ING. VIcroR GRANDA 
1-' 
w 
... 
No. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
CONS':'R!JCCION 
CARRETERAS 
CIA. EMEC 
CONS':'R!JCIDRA DE Cl\MJNJS 
IN}. MARCEro EERJX)IZA 
GRI\N:'ID S.A. 
ING. ALFREJX) Sl\NTAMARIA 
ING. JORGE HIDROBO 
CIA. CONCIVIL 
HIDJl..I.GQ-HIDALGO 
CIA. FOPECA 
CIA ""TeA 
CIA. CD!NCA 
CIA. CAR1\COL 
CIA. CARRET. Y PAVIMEN'IOS 
CIA. CDSURC'A 
SR. EFRAIN GOE\7ARA 
SR. A.'1ffiAL M:lRA 
CDNSTRUCCION 
CAMINOS VECINALES 
LES SE REALIZAN MEDIANTE 
CONVENIOS CON CDNSEJOS Pro 
VINCIALES Y CDN::EJQS CAN'ID 
NALES. 
CDNSTRUCCION 
PUENTES 
ING. GUERRA T. 
ING. LEONARIXl CDELLO 
ING. JUAN NEIRA 
ING. FERNANDO LEON T. 
ING. GAIO FIERro 
CDTEIN CIA. LTDA. 
ING. CDELLAIHIALAREZO 
ESPINOSA - HIDALGO 
ING. EDUARDO Nl\RI\NJO 
ING. JORGE HIDroBO 
ING. AUGOS'ID ULLOA 
ARMXl 
ING. RAUL VEIASCO Nl\RI\NJO 
1-' 
w 
U1 
ING. GLAUCD Bl\EZ DE LA CADENA 
CIA. EMACO 
IN}. MARCO DEL POZO 
No. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4l. 
42. 
43. 
alNSTRUCCION 
CARRETERAS 
ING. JOffiE VERGl\RA 
CIA. ANDES 
CIA. ro3EPO 
CIA. ASTRA DE LA 'IORRE 
CIA. CDNSTROCIURA ECUA'IORIAL 
ING. TEOFIID MENESES 
CIA. CDNSTRUC'IOPA VIAL 
CIA. MENATLAS 
CIA. CDNSTROC'IORA NACIONAL 
CIA. PORTILLA & PORTILLA 
CIA. VICA 
CDNSTROCCION 
CAMINJS VECINALES 
G:lNSl'RUCCION 
PUENI'ES 
ING. FERNANJX) OOBALINO 
ING. JOffiE BAIIDN 
ING. RENE Y EDUAROO PUNIN 
ING. JOffiE JURAJX) 
ING. JAIME SANCHEZ 
1--' 
w 
'" I 
Afb 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
2. NtJMEID DE CXMPAID:As CDNTRATISTAS EN EL PERIODO 1976 - 1980 
CONSTRlJCCION 
DE CI\RRETERAS 
27 
34 
43 
43 
43 
CONSTRUCCION 
CI\MINOS VECINALES 
40 
42 
30 
43 
14* 
CONSTRUCCION 
DE PUl'NTES 
19 
28 
19 
32 
37 
TOTAL 
DE CONTRATISTAS 
86 
104 
92 
118 
94 
* Es muy notorio que el nÚIl'ero de canpañfas oontratistas para la oonstruccion 
de caminos vecinales, en el año 1980, es sumamente bajo ccn relaci6n a los 
años anteriores. Esto se debe a que, la construcci6n de gran nGnero de ca-
minos vecinales fueron aajudicados, rrediante oonvenios, a los Consejos Pro-
vinciales, Concejos Cantonales y otras entidades estatales. 
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3. BREVE ANALISIS ACERCA DEL NUMERO DE EMPRESAS 
Del análisis de la nómina de contratistas que han realizado 
obras viales para el Ministerio de Obras Públicas, durante el úl-
t:imJ quinquenio, se puede expresar lo siguiente: 
a. Construcci6n de Carreteras. 
El número de empresas contratistas para la construoci6n 
y mejoramiento de carreteras, para el año 1976 fue de 27, mien -
tras que para el año 1978 fue de 43; manteniffildose esta cifra d~ 
rante los años 1979 y 1980. Esto significa que se ha producido 
un incremento de 59.26 % en relaci6n al nÚ!rero de canpañías con-
tratistas existentes en el año 1978. Esto es elocuente, en cuil!!. 
to se refiere al desarrollo positivo que ha tenido la industria 
de construcci6n de carreteras. 
b. Construcci6n de caminos vecinales. 
1) Durante el ai'io 1976 se cuenta con 40 contratistas pa-
ra la construcci6n de este tipo de caminos. En 1977 
se mantiene una cantidad similar; esto es; 42 empresas contratis-
tas. 
2) El año 1978 el número de compañías docrccc hasta 30. 
Esto se debi6, en gran parte, a las restricciones e-
cooomicas que tuvo que afrontar el Ministerio de Obras Públicas. 
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Corro consecuencia de ello, no se adjudicaron mayor número de co!!. 
tratos. Para 1979 y, una vez oonsolidado el nuevo qobierno, el 
número de contratistas aumenta a 43. 
3) Durante el pasado año de 1980, el número de errpresas 
para la oonstrucci6n de CiJminos Vecinales, sufre una 
oonsiderable disminuci6n, hasta llegar a 14 oontratistas. Esto 
se delJe p:dnclpalrnente, a que graIl parte de los proyectos para -
oonstrucci6n de esta clase de caminos fueron adjudicados, medi~ 
te la suscripci6n de convenios, a los Consejos Provinciales, Con 
cejos Cantonales y otras entidades estatales. 
Para que esta política tuviera el €xito deseado,el MJP ha entreg~ 
do, igualmente mediante suscripci6n de convenios, maquinaria pes~ 
da o equipo caminero a las diferentes entidades provinciales y -
cantonales. 
c. ConstruccilSn. de Puentes. 
1) Para 1976, el número de contratistas para la construs::. 
ci6n de puentes, tanto en carreteras como en caminos 
vecinales I fue de 19. Durante el año 1977 se experimenta un cre-
cimiento de 47.37%, llegando a totalizarse 28 contratistas. 
2) Por las mismas causas anotadas para el caso del núme-
ro de contratistas de construcci6n de caminos vecina-
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les para el año 1978, el núrero de contratistas para la construc 
- -
ci6n de puentes decrece en este misrro año a 19; esto es, igual -
para 1976. 
3) Posteriormente, en el año 1979 se incrementa el nÚffie-
ro; para, en 1980 llegar acontarse con 37 contratis -
tas. Es decir, que en relaci6n a 1976, se ha experlil'entado un a'::!. 
![lento de 18 (,!npL'eHas oontL'atiHtas, u mullu en utLu¡; térmlrlUH, He 
ha producida un incremento del 94.74%. Lo que dice clararrente -
del gran impulso de la industria de la construcci6n vial, en esta 
especialidad. 
Es rrenester destacar que es el año 1979 el que refleja un mayor y 
uniforme crecimiento de las compañías contratistas en cuanto a su 
número se refiere, tanto en la construcci6n de carreteras corno de 
caminos vecinales y de puentes, llegando a un total de 118 con~ 
tistas que ejecutaron obras viales, bajo contratos con el Ministe 
rio de Obras Públicas. 
4. INVERSIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DURANTE EL PERIODO: 1972 - 1980. 
La política general del Ministerio de Obras Públicas en ma-
teria de vialidad, se ha centrado en buscar un desarrollo arm6ni-
co del país, contando con una red de carreteras adecusdas y efi -
cientes, corro marco indispensable para el avance de los programas 
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a cargo de los diversos organisrros del Estado. 
Las vias de superficie de rodadura asfáltica, en su gran mayoría 
han sido mejoradas a niveles ~cnicos adecuados; se han intensi-
ficado las labores de mantenimiento en todo el país, así corro -
tarnbi~ se han realizado estudios para el mejoramiento de varias 
carreteras de la red principal y para la construcción de algunas 
víClB, <.!uya ejecución se vicme realizando, de acuel:'do !l. lo.s dis~ 
nibilidades econ6micas. 
La labor que realiza el Ministerio de Obras Públicas en materia -
de vialidad, no puede ir más allá de las posibilidades econánicas 
del país. Es menester, entonces, reconocer que existe algún déf:!:. 
cit en materia de construcción de carreteras en varios sectores -
del país. Sin embargo se puede afil:mar que se han utilizado los re 
re=sos nacionales en la mejor fonna., atendiento obras priori~ 
rias y considerando tres aspectos fundamentales corro son: la se-
guridad nacional, la ubicación geográfica y la influencia de los 
misrros en otros programas de desa=llo. 
Ha sido de especial interés del Ministerio al que nos referiIros, 
buscar re=sos externos para la ejecución de obras de interés -
nacional que no contaban con asignaciones presupuestarias. Va-
rias obras de gran importancia se han ejecutado y se siguen rea-
lizando con financiamiento del Banco Mundial y del Banco Intera-
mericano de Desarrollo y se continúa trabajando con estas entida 
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des crediticias, con el fin de conseguir nuevos recursos para o-
tras obras de particular importancia. 
La construcci6n de carreteras requiere de estudios de ingenieda 
especializada que implican el concurso de ~cnicos de diverso or 
den. Los problemas que se presentan durante el proceso de cons-
trucci6n de una vía, o con posterioridad a su tenninaci6n, son -
consecuencia justaIrente de la deficiencia de los estudios. !Ss-
necesario, entonces, una pennanente preocupaci6n para propender 
al fortalecimiento de la Consultoda Nacional, a través de una 
sana política de confiar a grupos de ~cnicos ecuatorianos la 
realizaci6n de estudios de diversa índole, concientes de que la 
única forma para disponer de buenas consultoras es permitirles 
la oportunidad de trabajar en forma pennanente, sin perjuicio -
CIe que en casos específicos, estas consultoras puedan contar -
con la colaboraci6n de especialistas extran:jeros en áreas en -
las que nuestra ~cnica es deficitaria. 
Por otro lado, la adopci6n de nuevos rrétodos de trabajo, acordes 
con los avances de la tecnología, requieren de un pennanente en-
trenamiento de personal que debe enfocarse en forma masiva. Con 
este prop6sito, en el Ministerio de Obras Públicas se han dicta-
do cursos de entrenamiento en materia de estudios de Factibili -
dad Técnico-Econá:nica e Ingenieda Vial, Mantenimiento de carre-
teras, Transportes y Técnicas de Construcci6n. 
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El des=110 de las empresas de la industria de la cx:mstrucci6n 
de carreteras está directamente ligado con el monto de inversio-
nes realizado ¡;;or la máxima entidad estatal en materia vial; ra-
z6n ¡;;or la cual, para dar al lector una· visi6n más objetiva de -
las inversiones realizadas por el Ministerio de Obras públicas -
en materia vial, seguidamente se hace constar un detalle de a~ 
llas utilizadas en estudios, construcci6n y mantenimiento de ca-
rreteras, caminos vecinales y puentes, durante el período can -
prendido entre los años 1972 y 1980. 
Cabe señalar que, en el detalle mencionado, constan los valores 
que efectivarrente se han invertido en la ejecuci6n de estudios y 
construcci6n llevados a efecto ¡;;or las nurrerosas empresas y fir-
mas cxmtratistas, sin incluir en ellos los valores que represen-
tan la administraci6n pública. 
ID mismo se afilJ.\1a respecto a la asistencia técnica realizada -
pcr varias filJ.\1as extranjeras. 
En lo que respecta al manten:iln:i.ento vial, los valores de inversi6n 
corres¡;;onden a los trabajos ejecutados ¡;;or el Ministerio, mediante 
administraci6n directa, en su mayoría. 
Aro 
1972 
1973 
1974 
1975. 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980. 
SUMAN 
a. Detalle de inversiones realizadas en estudios, construcción y mantenimiento de carre-
teras, puentes y caminos vecinales. Período 1972 - 198J. 
ESTUDIOS CXlNSTRIJCCION 
22'881.455 655'223.849 
47'356.309 724'575.398 
73'440.359 1. 205' 633.759 
70'373.222 1. 212' 550 • 702 
51'818.341 2.061'050.276 
131'764.018 2.724'009.608 
87'664.169 2.460'194.516 
125'955~006 2.162'558.000 
126'820.624 2.557.979.427 
738'073.503 15.763'775.535 
MANTENIMJJ':N'J 
134'971. 905 
321'793.414 
444'365.833 
581'966.534 
300'424.858 
463'123.655 
514'153.836 
516'887.876 
443'060.433 
3.720'748.344 
ASISTENCIA 
TECNICA 
27'386.155 
37'863.739 
35'012.010 
100 ¡ 261. 904 
. 'roTAL 
813'077.209 
1.093'725.121 
1. 723' 439 • 951 
1. 864' 890.458 
2.413'293.475 
3.318'897.281 
3.089'398.676 
2.843'264.621 
3.162'872.494 
20.322'859.286 
t-' 
... 
... 
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b. Análisis de las Inversiones. 
1) En estudios. 
Observarros que las inversiones realizadas j:Or el Mi-
nisterio de Cbras PGblicas en materia de estudios, -
para el año 1972, ascendi6 al valor de SI. 22'881.455,00; ésto -
es, el 2. 81% del valor total de las inversiones efectuadas duran 
1:9 asa año. 
En el año 1980, las inversiones en estudios llegan a totalizar -
SI. 126'820.624; es decir, el 4% de las inversiones totales anua 
les. Se deduce, además, que dichas inversiones exper:irrentaron -
1m increrrento oonsiderable, llegando a ser en 1980, el 554,25% -
de lo que fueron en el año 1972. 
Por otra parte, se observa que el año 1977 fue el que más inver-
siones se realizaron en materia de estudios, llegando a totali -
zar SI. 131'764.018,00. 
El notable aumento de las inversiones en estudios, exper:irrentado 
durante prácticamente 1ma década, se debe principaJ.rrente al for-
talecimiento de las compañías oonsultoras y en general de los 
oontratistas de estudios, j:Or la experiencia que han venido ad -
quiriendo en los últirros tiempos, al oonfiarseles trabajos de -
gran magnitud, lo cual oonstituye 1m factor positivo en el desa-
=110 de la ingeniería vial. Es notorio el interés demostrado 
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p:lr la introducci6n de nuevas técnicas de trabajo con el uso de 
los elementos más avanzados. 
En términos generales se puede anotar que bajo las actuales cond.!. 
ciones de control y supervisi6n de estudios en el carrpo, la cali-
dad de los trabajos ha rrejorado cano consecuencia de mayores exi-
gencias p:lr parte del MOP. Sin embargo, se debe rrejorar mucho -
más en este as¡::ecto. 
2) En .ronstrucci6n. 
Las inversiones en materia de construcci6n para el a-
ño de 1972, ascendieron a SI. 655'223.849, que signi-
ficaron el 80.58% del total de las inversiones anuales. 
En 1980 las inversiones p:lr construcci6n subieron a la apreciable 
suma de SI. 2.557'979.427, significande el 80.87% del total de -
las inversiones anuales del MOP. 
Si relacionarnos la inversi6n realizada en 1972 con la efectuada -
en 1980, vererros que ésta últina es casi cuatro veces la primara. 
Lo que dice claramente del desarrollo de la industria de la cons-
trucci6n vial en el país. 
También el año 1977 fue el que mayores in'lt-ersiones se realiz6 en 
rnatill:ia <1e W!lsuut:ci6n, lle<JcUldo d la SLma <1e SI. 2.724'009.608. 
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Durante los nueve (9) años del período eSbldiado, se totalizaron 
SI. 15.763'775.535 invertidos en la construcci6n vial. Lo que -
representa el 77,57% de la totalidad de las inversiones del M:lP 
en el período. 
!):, lo analizado se puede afiJ:mar s6lidamente que la industria de 
la construcci6n vial ha experimentado un gran desarrollo .en la 
últiT11ñ O!!iCffiñ, p1 miRIm <]\lP tipnop ñ ñcpnt.\1i'lrRP CñOñ VP?, :mIÍR. 
Para ello, el Ministerio de Obras Públicas, a traW¡s de la Dire.<::, 
ci6n de Construcciones, dirige, ccoroina y supervisa las construc 
ciones de obras viales, puestas bajo la responsabilidad del Mi -
nisterio. Verifica igualmente, el cumplimiento de los trabajos 
de construcci6n de acuerdo con las especificaciones constructi-
vas respectivas. 
3) En mantenimiento vial. 
A SI. 134'971.905 ascendi6 el valor de las inversio 
nes en mantenimiento vial durante el año 1972. Es-
tas inversiones durante el año 1980, llegaron a SUllar SI. 443' 
060.433. Lo que significa que aumentaron tres veces. 
El total invertido durante el período estudiado, lleg6 a SUllar -
SI. 3.720'748.344 utilizados en mantenimiento vial. Esto consti 
tuye el 18.31% del total de las inversiones realizadas por el -
M:lP dcrante los nueve (9) años estudiados. 
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Siendo el transporte por carreteras un elemento fundamental para 
la movilizaci6n de bienes y servicios, como base primordial para 
el desarrollo y seguridad del país, se deduce que ~sto no sería 
factible sin una intensa labor de mantenimiento vial, lo que ad~ 
más peIIlÚ.te preservar la inversi6n realizada. Por otro lado, el 
peI!!lallente crecimiento de tráfico vehicular, con un porcentaje -
substanciéll de vehículos pesados, obliga a que las labores de man 
tenimiento se intensifiquen tanto en lo relativo al mantenimien-
to rutinario como a labores de mejoramiento. 
4) En asistencia t~cnica. 
A partir del año 1978, utilizando los recursos finan 
cieros del p~stamos BIRF l23l-EC y mediante el con-
=so de Compañías Consultoras extranjeras, se ha realizado en -
las Direcciones de Estudios, Construcciones y Mantenimiento Vial 
un programa de asistencia t~cnica para entrenamiento de personal 
en materias relacionadas con la vialidad. A los cursos que se 
han dictado han asistido no solamente el personal de ingenieros 
del MinisLerio, sino Lambi¡§n el personal de las compañías cof'~-
sul.toras y compañías constructoras, y otros ingenieros interes~ 
dos en la materia. Las inversiones por este concepto han lleg~ 
do a SI. 100'261.904, durante tres años. 
------. . . . . . . 
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CAPITULO VIII 
CXlNCLUSIONES y RECOMENDACIONES 
A. CXlNCWSIONES 
l. Existe una creciente y fuerte canpetencia en el sector errr 
presarial de la industria de la construcci6n vial, notivada j:Or 
el aumento de empresas constructoras lo cual trae cono consecueg 
cia una pugna bastante dura en las licitaciones y concurso de o-
fertas. La aspiraci6n de ganar una licitaci6n da lugar a que se 
presenten ofertas presupuestariamente bajas y con reducidoS pla-
zos de ejecuci6n. Esto sin lugar a dudas, conlleva consecuen -
cias negativas durante el proceso de construcci6n de una obra d~ 
teJ:rninada. 
2. Paralelamente a lo ya expresado, tenerros la presencia del 
aurrento constante de los costos de las obras viales, que no se -
roflejan verdadernmcnto en loo ÍDdiCCD de preciaD unitarioo que 
sirvieron da base para la presentaci6n de la oferta, quitando ~ 
racidad y exactitud a las previsiones. 
3. La programaci6n necesaria y la organizaci6n en todo senti-
do, de los diversos sectores en que la empreoa contratiota De h~. 
lla dividida, deben establecerse cada vez que se adjudica una o-
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bra y ésta debe ser cuidadosamente analizada desde su inicio -
hasta sus Il'etas finales. Esto, larnentablenente no ocurre así, 
en la mayoría de los casos, es¡:ecialI!'ente en aquellas canpañías 
nuevas, trayendo como consecuencia negativa, una falta de coor-
dinaci6n de las obras. 
4. La construcci6n de una carretera, camino vecinal o puente, 
siempre planteará problemas geográfiCOS, climatológicos, humanos, 
de toma de energía y de aprovisionamiento de los materiales para 
su construcci6n. Estos factores tan importantes para ser toma -
dos en cuenta en la correspondiente programaci6n de la obra, a-
sí como para el análisis de los precios unitarios de los dife~ 
tes rubros a ejecutarse, no son tomados en cuenta por los ofere!!. 
tes en su deseo de ganar una licitaci6n. Luego, ya en la cons-
trucci6n, se ven en dfficultades para haoer frente a los proble-
mas que se presentan, por falta de previsi6n. 
5. No existe una aceptable canprensi6n, dentro de ténninos ~ 
ticos y morales se entiende, en:I:re el adjudicatario o propieta-
rio de la obra (representado por los ingenieros fiscalizadores 
de las carreteras) y el contratista de la ejecuci6n de la misma. 
Se atenta en esta forma, a que la obra en su conjunto, sufra a-
plnzamientos en la ejecuci6n de los varios rubros y carencia de 
la calidad esperada. 
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6. En los estudios de carreteras y puentes existen en muchos 
casos, e=res varios en los que han incurrido los consultores 
o contratistas en los estudios, debido a que por diversos IlOti-
vos no han completado todos los aspectos, especialrrente geotéc-
nicos y de trazado geanétrico. Esto inevitablemente ocasionará 
problemas durante la construcci6n de la obra, debido a la falta 
de flexibilidad de la fiscalizaci6n a aceptarrnodificaciones. 
7. A pesar de que, por limitaciones de extensi6n del presen-
te trabajo de investigaci6n no se ha tratado el importante as -
pecto de los pagos que el Ministerio hace a los contratistas, -
por los trabajos ejecutados mes a mes, no se puede soslayar el 
hecho del considerable retraso que sufren aquellos, incidiendo 
negativamente en la economía de las empresas, en cuanto a finan 
ciarniento se refiere. De acuerdo a cláusulas contractuales, 
los pagos deben realizarse máxiIlO hasta 45 días después de pre-
sentada la respectiva planilla. Esto últ:im:>, muy rara vez se 
cumple. 
8. Ni el Ministerio de Obras Públicas, ni las camaras de la 
Construcci6n, cuentan con un Registro de contratistas por espec~ 
lidades y/o por tamaños de empresas, caro existe en otros países 
dentro de la construcci6n vial; trayendo caro resultado un entor-
pecimiento del proceso de Lici taci6n o Concurso de Ofertas para ~ 
na deteIlllinada obra; ya que igual participan empresas grandes, me 
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dianas o pequeñas, cualquiera sea el monto apl.'"Oxirnado de obras. 
9. Los tr1ímites de licitaciones son demasiado largos por la 
serie de infomes que se requieren hasta proceder a la adjudic~ 
ci6n y celebraci6n del respectivo contrato de construcci6n de 
una obra vial. Esto deviene en una postergaci6n o atraso en la 
iniciaci6n de las obras, con las consecuencias econém±cas que ~ 
110 implica. 
la. La escasez de materiales de construcci6n cano son el hie--
= y el cemento especialmente, ha ocasionado una notable alza -
de los costos de construcci6n en los rubros en los que se utili-
zan dichos materiales, debido a la especulaci6n incontrolada que 
se ejerce sobre los misrros. 
11. Es muy notable la diferencia de las rennmeraciones entre 
el personal técnico del sector de la empresa privada y del sec-
tor píblico. Un ingeniero que presta sus servicios en el Mini~ 
terio de Obras Ptiblicas percibe una rennmeraci6n entre dos y ~ 
dia a tres veces menor de lo que percibe uno de la empresa con-
tratista. Raz6n suficiente para que en el Ministerio exista 
siempre &ificit de personal técnico. Amén de que el Ministerio 
de la vialidad, en nuestro país constituye una verdadera escue-
la de perfeccionamiento de especialistas en materia vial, sin 
que le cueste ni un s610 centavo a la anpresa privada que, en -
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definitiva, será quien aproveche la experiencia adquirida por los 
ingenieros riales. 
12. IDs contratos de construcci6n celebrados entre el Ministe 
rio de Obras Públicas y las empresas Contratistas, no consideran 
una f6nnula de reajuste de precios que tone en cuenta el valor -
inflacionario que registra el país, a excepci6n de los contratos 
de ccnstrucci6n que se ejecutan mediante préstamos externos. El 
reajuste de precios se lo hace en base a decretos específicos -
que no tanan en consideraci6n todos los aspectos que inciden en 
el aU!'Cento de los costos de construcci6n; resultando, entonces, 
carentes de ecuanimidad. 
B. REroMENDACIONES. 
l. Es necesario que las empresas constructoras racionalicen y 
I!Ddernicen su organizaci6n y procedimientos administrativos y ~ 
nicos, incluyendo especialmente el estudio y control de costos, -
sistemas de infonnaci6n y comunicaciones, mantenimiento general 
de equipos, entrenamiento de personal, presentaci6n de propues-
tas y prograroaci6n de abras. 
2. Se requiere mayor participaci6n en las empresas constructo-
ras en los programas de asistencia técnica. 
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3. Creaci6n del Registro Nacional de Contratistas, tcmando en 
consideraci6n el capital activo para la capacidad de ejecutar d~ 
tenninadas obras. Además, midiendo la experiencia y calidad de 
las empresas en cada área técnica en c¡ee participen. 
4. Se reccmienda efectuar una simplificaci6n de los tr&ni tes 
de licitaciones públicas. 
5. Se reccmienda en la prograroaci6n de los Planes de Obras Pú 
blicas, subdividir proyectos de manera que puedan participar en 
el desarrollo de las obras, las empresas pequeñas, medianas y -
grandes. 
6. Se estima imperativa la necesidad de adoptar una f6:r:mula ~ 
nica de reajuste de precios, en los contratos de obras públicas 
en general, que considere directamente la cuantía inflacionaría-
en el país. 
7. Insistir en toda gesti6n pertinente en propender a la ex-
pansi6n de la producci6n de cemento principaJJnente. IguaJJnente 
acero para la construcci6n. 
8. Es recx:mendable sugerir medidas de excepci6n en remunera-
ciones que defiendan al buen personal funcionario actual; en su 
adecuada pennanencia en el servicio, tanto profesional, técnico 
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y a jornal que laboran en el Ministerio de Obras Públicas. 
9. Se recanienda un diálogo sistemático, enriquecedor y peri~ 
dico, entre las autoridades rnáx:irnas del Ministerio de Obras Pú -
blicas y las directivas de las c1ímaras de la Construcci6n. 
10. Se requiere profundizar en el aspecto de las relaciones -
humanas dentrc de la empresa, así cerno también dentrc de los fun 
cionarios del Ministerio. 
11. Necesidad de las empresas contratistas, !l'edianas y peque-
ñas, de definir sus departmlentos técnicos y administrativos. 
Crear sistemas de compras, bodegas de almacenaje, taller de man-
ten:irniento de equi¡;os y direcci6n técnica en el desarrollo de -
los programas de construcci6n. 
12. Se recanienda un análisis conciente y justo acerca del -
sistema de pago de planillas, ¡;or trabajos ejecutados, a los con 
tratistas a fin de reducir su excesiva derrora. 
l3. Realizar un estudio e indagaci6n detállados y perfeccio~ 
dos sobre la situaci6n econánica actual de las compañías contra-
tistas de obras viales. 
14. Se est:iroa necesario, desde el punto de vista de la econo-
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mía nacional, mantener la capacidad instalada de equipo oon un 
programa de oonstrucciones de carreteras adecuado al nivel a -
que ha llegado dicho equipo. 
------. . . . . . . 
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